

事業の工事進捗状況を報告します。

今、地区内で行なっている工事は次のとおりです。


工事名	(仮称)橋本区まちづくり会館新築工事
施工業者	株式会社 ハウスアラメント
概要	構造等：鉄骨造、平屋建 延べ床面積：168.25 m ²



区画整理だより

発行
橋本市 建設部
市街地開発事務所

No.67
平成24年 2月



工事名	区画整理 ③ゾーン造成道路築造工事
施工業者	株式会社 ハウスアラメント
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・造成工事 ・擁壁工事 ・ガードレール工事 ・排水工事 ・舗装工事



工事名	区画整理 ③ゾーン造成その3工事
施工業者	松井建設工業
概要	<p>■平成23年12月工事完成■</p> <ul style="list-style-type: none"> ・造成工事 ・水路工事 ・雨水施設工事 ・既設構造物取壊工事



工事名	区画整理 紀の川ゾーン造成その2工事
施工業者	株式会社 ダイケン
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・造成工事 ・擁壁工事 (L型・重力式) ・既設構造物取壊工事

紀の川護岸整備工事が行われています。



工事位置図

平成23年10月15日(土)に橋本地区高水護岸工事にかかる説明会が行われ、工事の内容や進め方の説明がありました。現在行われている工事の箇所は上記図のとおりです。

平成18年国直轄事業として採択され、今年で丸5年が経ちました。ようやく護岸の全体像が見え始め、危険であった水辺は飛躍的に安全で親しめる場所に生まれ変わることは、地域にとって待ち望んだことであります。水辺の会としても一日も早い護岸の完成に向け、これまでの関係者との繋がりを活かし、積極的に取り組んでまいります。

(はしもと紀の川水辺の会 牲川代表)



↑ (写真右から) Cブロック、Dブロック、下流部の護岸整備工事の様子

橋本市中心市街地まちづくり協議会

花いっぱい運動 花の植え替えが行われました。

橋本駅前において平成23年12月3日(土)に橋本市中心市街地まちづくり協議会花いっぱい運動の花の植え替え作業が行われました。当日は、前日までの雨の予報に反し晴れ間ものぞき、気持ちよく作業を終えることが出来ました。今回は、パンジー、ビオラ、ノースポール、デイジーの4種、総数436株が植えられ、これから駅前を鮮やかに彩ってくれるのが楽しみです。参加された皆さんお疲れ様でした。



植えた花の種類

パンジー	141株
ビオラ	107株
ノースポール	98株
デイジー	90株



移転補償の契約状況

移転補償の契約状況は次のとおりです。

第③ゾーン	43件中40件済
第④ゾーン	19件中10件済
御殿ゾーン	契約完了
紀の川ゾーン	31件中22件済

平成23年12月末現在 (借家人含む)