資料６

【第2次　橋本市生涯学習推進計画策定 スケジュール】

業務内容	8	9	10	11	12	1	2	3	令和7年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1　計画準備																				
上位計画・関連計画の整理																				
課題の整理																				
2　市民参加を図る事業の運営支援																				
(ア)市民アンケート作成・実施支援に関すること																				
アンケート原案作成																				
意見反映																				
アンケート印刷・実施など																				
アンケートの意見の集約、結果分析																				
(イ)関係団体の現状把握調査																				
アンケート原案作成																				
意見反映																				
アンケート実施																				
アンケートの意見の集約、結果分析																				
(ウ)市民参画手法の運営																				
シンポジウムやワークショップ																				
資料作成																				
(エ)パブリックコメント支援																				
パブリックコメント期間																				
意見の集約																				
計画案への意見の反映																				
3　第2次橋本市生涯学習推進計画策定支援																				
(ア)施策の検証・評価																				
既存施策の評価・検証																				
洗い出し調査・事業整理																				
(イ)基本方針等の検討に関すること																				
基本理念・基本方針の検討																				
(ウ)骨子案および素案の策定支援																				
素案のとりまとめ・修正																				
4　各種会議の運営支援																				
(ア)橋本市生涯学習推進計画策定委員会の運営支援																				
会議																				
5　計画書及び概要版等の作成																				
計画書作成																				
概要版作成																				