学校再編準備委員会、合同会議の全体スケジュール（紀見北中学校区）

業務内容	R8年度						R9年度												R10年度												R11年度
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4～
学校再編準備委員会（柱本小・三石小）	① 10/27				②			③		④			⑤		⑥		⑦			⑧		⑨			⑩						
学校再編準備委員会（合同会議）	① 10/27								②					③		④					⑤									
学校再編準備会議 全体会議	● 10/23						●												●												
1 学校経営委員会 (1) 教育課程部会	合同職員会議、及び教育課程、指導方法、校務分掌、校則等の作成・調整																														
1 学校経営委員会 (2) 児童部会	アンケート準備・実施 学校間交流計画作成						児童・保護者の面談実施　学校間交流																								
2 学校総務委員会 (1) 学校施設部会	教室の配置計画作成 備品台帳の確認（順						校舎等修繕の積算・設計												校舎等修繕の実施、学校備品の調達・廃棄、ICT等設備の移設等、固定資産・備品台帳の作成												
2 学校総務委員会 (1) 学校施設部会	跡地活用の検討（事例収集、ニーズの調査等）																		跡地活用方針の策定												
2 学校総務委員会 (2) 通学・安全対策部会	スクールバス運行計画 （案）決定						停留所・通学路の安全対策等の検討・設計																								
2 学校総務委員会 (2) 通学・安全対策部会	安全対策の実施																														
3 学校地域協働委員会 (1) 校名・校歌部会	方針の検討						方針の提案と決定（校名校歌校章、体操服等）												校名・校歌・校章等の変更作業　体操服等の採寸・発注作業												
3 学校地域協働委員会 (2) 地域連携部会	方針の検討						学校運営協議会、PTA、共育コミュニティ、健全育成会との調整																								
引継 引越																															
新しい学校スタート																															

※このスケジュールは関係機関との協議次第では変更する可能性あり