
平成１４年８月２６日

　　　　　№３５ ケース　：　木造２階建（１００㎡程度 湿式工法）を対象とした場合（標準的な家です。） 作成日：　　平成　１４年　８月　２０日
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　　 測 　量

         仮店舗造成工事

　　 測 　量

永
住

　　造　　成　　工　　事　（8ヶ月）

　下水支線工事（4ヶ月） 　　街路築造（4ヶ月）

水道管切替（１ヶ月） 　埋設工事（4ヶ月）

　 新事務所用地造成工事 　新事務所建築　・ 外構

※ は、各個人が行っていただく項目です。 スケジュールに関しましては、天候その他の条件で変更になることがあります。

※ ７６条申請につきましては、工事の進捗に応じて受け付けしますので、その時期がきましたら、事務所のほうにご相談下さい。

発行：橋本市　市街地開発事務所 夢と希望あふれ
　　　電話（３４）１２３５ にぎわいのある街に
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借家人（占有者）
【永住】
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再 住 準 備 期 間

第　①　ゾ　ー　ン  関  連  整  備  工　事　及　び　移　転　ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル　

新 事 務 所 関 係

Ｈ１６年

住  　　宅

店 　　舗
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（従前従後・使用収益停止期間：１年）

（仮住居期間　:　1年９ヶ月　）

（　仮　店　舗　期　間　:　1　年　６　ヶ　月　）


