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項目

計画策定計画案
計画素案
パブコメ

■ 基本計画

第１章 はじめに

第２章 基本的な考え方

第３章 新庁舎等の導入機能

第４章 新庁舎等の必要規模

第５章 新庁舎等の施設計画

第６章 新庁舎等の事業計画

■ 市民等意向把握
部門アンケート
市民ワークショップ（WS）
パブリックコメント

⑤④③②■ 庁内検討委員会

部会（専門部会、若手創造部会）

❹❸❷❶■ 新庁舎整備検討委員会

■市議会
新庁舎建設特別委員会

基本構想を踏まえた
計画の検討方針

庁舎機能・方策

PPP導入可能性調査

新庁舎の 必要規模
集約複合施設 の必要規模

令和8年度 新庁舎整備検討委員会テーマ（案）開催

○骨子案・検討スケジュール ○位置づけ ○検討方針
○導入機能・方策 ○部門Q(速報)

第1回

○導入機能 ○規模設定 ○全体配置・動線計画
○市民WS(速報) ・部門Q ○サウンディング実施報告

第2回

○施設計画(平面・階層計画、構造・設備計画等）
○事業手法 ○概算事業費 ○事業スケジュール

第3回

○パブリックコメント実施結果
○基本計画(案)全体

第４回

令和８年度 基本計画の策定に向けた検討全体スケジュール

検討経緯・
位置づけ

基
本
計
画
素
案

基
本
計
画
案

(反映)

パブコメ

基
本
計
画
策
定

複合機能・方策

全体配 置・動線計画

平面・階層計画

構造・設備計画 等

部門
アンケート

事業手法設定、概算事業費・
財源、スケジュール等

(各章に反映)

市民WS

注）現時点の予定のため、今後の進捗により変わる可能性があります

約1か月間

意見
聴取 報告

(反映)

【資料１－２】

集計・
まとめ

整備の方向性
・複合化

①

事業条件

(サウンディング公募)

(第2回)(第３回)(延期)

整備の方向性の設定・
施設配置イメージ

庁舎と複合化(一体整備)
する施設・機能の決定


