

資料6

橋本市子ども・子育て支援事業計画策定業務スケジュール（案）

月	子ども子育て会議	ニーズ調査・計画策定	その他	
H25 6月	公募委員広報8月号募集	プロポーザル方式起案		
7月		↓ 事業者の選定		
8月	論文提出〆切り 公募委員の確定(2名)	ニーズ調査案の作成		
9月	第1回子ども子育て会議	↓ ニーズ調査配布		
10月		ニーズ調査回収	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">必要に応じ 補足調査</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; writing-mode: vertical-rl;">次世代育成支援地域対策行動計画 (後期計画)の評価</div>	
11月		ニーズ調査のとりまとめ		
12月		報告		
H26 1月	第2回子ども子育て会議	<ul style="list-style-type: none"> ・保育の量の見込みを検討 ・条例(案)の検討 ・利用者負担の検討 		
2月				
3月	第3回子ども子育て会議	報告		
4月	第4回子ども子育て会議	<ul style="list-style-type: none"> ・学童保育基準条例案の策定 ・地域型保育事業の認可基準条例 ・支給認定基準条例 ・確認を受ける施設・事業の運営基準 ・幼保連携型認定こども園に関する教育委員会の意見を聴取すべき事項の規則などの条例等の制定 ※可能な限り6月議会において策定		
5月				
6月	第5回子ども子育て会議			
7月				
8月	第6回子ども子育て会議			
9月	承認	子育て支援事業計画概案の作成	和歌山県に報告	
10月		事業計画パブリックコメント募集		
11月				
12月	第7回子ども子育て会議		・利用者負担条例案の策定	
H27 1月				
2月	全体報告・今後の方針			
3月	第8回子ども子育て会議	和歌山県知事へ提出		