

第3期子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

	令和5年度							令和6年度											
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て会議		①				②				③		④			⑤			⑥	
ニーズ調査	調査票の作成	適宜																	
	調査票等の印刷、発送																		
	調査票等の回収																		
	集計・入力																		
	調査結果報告書																		
施策・事業等の把握と整理																			
課題の抽出																			
現状分析																			
見込量の推計・目標量の設定																			
計画策定																			
パブリックコメント																			

子ども・子育て会議	主な会議内容
第1回(令和5年11月17日)	○調査票案の検討
第2回(令和6年2月上旬)	○第2期事業計画の確認
第3回(令和6年6月頃)	○アンケート調査結果の報告及び ○計画骨子案の確認
第4回(令和6年8月頃)	○計画素案の検討
第5回(令和6年11月頃)	○計画案の検討
第6回(令和7年2月頃)	○計画最終案の承認