

### H29橋本市自治基本条例策定スケジュール（案）

| 年月              | H29年                  |    |    |                        |    |    |                                      |    |    |                               |    |    |               |    |    |                        |    |    |                      |    |    |                   |    |    | H30年   |    |    |    |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------|----|----|------------------------|----|----|--------------------------------------|----|----|-------------------------------|----|----|---------------|----|----|------------------------|----|----|----------------------|----|----|-------------------|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                 | 4月                    |    |    | 5月                     |    |    | 6月                                   |    |    | 7月                            |    |    | 8月            |    |    | 9月                     |    |    | 10月                  |    |    | 11月               |    |    | 12月    |    |    | 1月 |    |    | 2月 |    |    | 3月       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 上旬                    | 中旬 | 下旬 | 上旬                     | 中旬 | 下旬 | 上旬                                   | 中旬 | 下旬 | 上旬                            | 中旬 | 下旬 | 上旬            | 中旬 | 下旬 | 上旬                     | 中旬 | 下旬 | 上旬                   | 中旬 | 下旬 | 上旬                | 中旬 | 下旬 | 上旬     | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業項目・内容         | 自治基本条例                |    |    |                        |    |    |                                      |    |    |                               |    |    |               |    |    |                        |    |    |                      |    |    |                   |    |    | 原文素案作成 |    |    |    |    |    |    |    |    | 議会提案(予定) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市民              | 市民委員公募<br>広報4月号(公募委員) |    |    | 政策モニター公募開始             |    |    | ★7月以降★<br>○政策モニターアンケート開始<br>(毎月1回程度) |    |    | アンケート調査 準備・実施・集計              |    |    | 啓発<br>フォーラム   |    |    | タウンミーティング<br>ワークショップ 等 |    |    | 地域担当職員制度開始予定(7月以降継続) |    |    | パブリックコメント<br>(予定) |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 策定委員会           |                       |    |    | 第1回<br>策定委員会<br>(5/22) |    |    | 第2回<br>(6/27)                        |    |    | 第3回<br>(7/28)<br>or<br>(7/24) |    |    | 第4回<br>(9/29) |    |    | 第5回<br>(10/27)         |    |    | 第6回<br>(12/18)       |    |    |                   |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 庁内検討委員会         |                       |    |    | 第2回                    |    |    | 第3回                                  |    |    | 第4回                           |    |    | 第5回           |    |    | 第6回                    |    |    | 第7回                  |    |    |                   |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 庁内検討委員会<br>専門部会 | 第2回                   |    |    | 第3回                    |    |    | 第4回                                  |    |    | 第5回                           |    |    | 第6回           |    |    | 第7回                    |    |    | 第8回                  |    |    |                   |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 議会              |                       |    |    | 総務委員会                  |    |    |                                      |    |    | 総務委員会                         |    |    |               |    |    | 総務委員会                  |    |    | 議決(予定)               |    |    |                   |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |