

社会資本総合整備計画（第5回変更）

みゆきつじちくこうえんしせつとうせいびじぎょう だい 2 き
御幸辻地区公園施設等整備事業（第2期）

わかやまけん はしもとし
和歌山県 橋本市

令和2年9月

(参考様式2) 社会資本総合整備計画

令和2年9月28日

計画の名称										御幸辻地区公園施設等整備事業 (第2期)										重点配分対象の該当					
計画の期間					平成28年度 ~ 令和2年度 (5年間)					交付対象		橋本市													
計画の目標														市民と観光の交流に対応した活力ある地域づくり 市民が誇りに持てる安全で便利な公園づくり											
計画の成果目標 (定量的指標)														・ 地区内におけるイベント開催数 (3回/年 → 7回/年) ・ 杉村公園の来園者数 (149人/日 → 290人/日)											
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値						備考									
										当初現況値 (H28当初)		中間目標値 (H30末)		最終目標値 (R2末)											
地区内におけるイベント開催数										3 回/年		3 回/年		7 回/年											
杉村公園の来園者数										149 人/日		149 人/日		290 人/日											
全体事業費		合計 (A+B+C+D)		354.3 百万円		A		354.3 百万円		B		0.0 百万円		C		0.0 百万円		D		0.0 百万円		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)		0.0%	
交付対象事業																									
A 基幹事業																									
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考								
									H28	H29	H30	R1	R2												
1-A-1	都市再生	一般	橋本市	直接	橋本市	御幸辻地区都市再生整備計画事業	公園 20ha 高質空間形成施設・地域生活基盤施設	橋本市						354.3											
小計														354.3											
B 関連社会資本整備事業 (該当なし)																									
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考								
									H28	H29	H30	R1	R2												
小計														0.0											
C 効果促進事業																									
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考										
									H28	H29	H30	R1	R2												
小計														0.0											
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考									
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																									
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考										
									H28	H29	H30	R1	R2												
小計														0.0											
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考									

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H28	H29	H30	R1	R2
配分額 (a)	5.7	28.1	5.1	41.4	
計画別流用 増△減額 (b)	8.0	0.0	0.0	0.0	
交付額 (c=a+b)	13.7	28.1	5.1	41.4	
前年度からの繰越額 (d)	0.0	6.8	15.4	0.0	
支払済額 (e)	6.9	19.5	20.5	34.2	
翌年度繰越額 (f)	6.8	15.4	0.0	7.2	
うち未契約繰越額 (g)	6.8	0.0	0.0	0.0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0.0	0.0	0.0	0.0	
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.5	0.0	0.0	0.0	
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	計画に関する諸条件 盛土工に係る盛土材 の工事間流用につい て、平成28年度内に 搬出先工事より流用 を受けることで調整 していたが、搬出先 工事の進捗状況によ り年度内に受けるこ とができなくなった ため、工事を発注す ることができなくな った。				

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考図面)

