

平成13年度事業実施経過

平成14年9月13日

年	平成13年												平成14年			備考											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月															
区画整理事業	街なか再生事業推進計画（H12年度完了）												街なか再生型都市再生区画整理事業実施計画書														
	計画関係			5/21～3/31							12/25～3/31	まちづくり総合支援事業まちづくり事業計画書															
					8/22	第2回事業計画変更認可日（県知事認可）						2/25～3/31	まちづくり総合支援事業B/C評価														
					8/10	京田辺市視察研修							3/19	まちづくり総合支援事業大臣同意	3/20・21	島田市視察研修											
	議会			6/29	経済建設委員会（『にぎわい！うごく！中心市街地へ』）		9/29	経済建設委員会（進捗状況）	10/22～23	笠岡市・相生市視察研修																	
	土地区画整理審議会			6/28	（第12回）	7/23	（第13回）	8/30	（第14回）	9/27	（第15回）	11/1	（第16回）	11/27	（第17回）	1/29	（第18回）	2/28	（第19回）								
	仮換地指定							8/13	仮換地指定個別説明会開始					2/18	仮換地指定通知送付												
	全体説明会（まち協委員）					8/4	全体説明会							1/29	仮換地指定			2/25	仮換地指定効力発生日								
第1ゾーン説明会（東又会長、稲垣副会長、廣野副会長）					8/18	（第1回）		9/25	要望書受付	10/20	（第2回）	11/23	（第4回）		1/20	（第6回）	3/3	（第8回）	3/24	（第10回）							
第1ゾーン補償関係										10/28	（第3回）	12/9	（第5回）				2/24	（第7回）	3/17	（第9回）							
工事関係										11/8	建物調査開始	12/16			2/17	地元説明会	2/25	元リピングショップ解体	3/25	くらぶち眼科解体	3/18						
再開発事業			6/14	総会（第12回）	7月～	推進計画見直し作業着手（公共公益施設）														3/25～26	武生市視察研修						
まちづくり協議会	定例事項		5/15	監査	6/2	総会（第16回）	7/24	協議会（第1回）													3/7	理事会（第3回）					
					5/25	理事会（第1回）	6/29	理事会（第2回）		10/6	協議会（第2回）																
	ワークショップ「グループワーク」（まち協委員・審議会委員）									10/21	（第1回）	11/10	（第2回）		1/26	（第3回）											
	よろず相談員（寺井氏・津守氏・土肥氏//澤村氏）																	2/15	委嘱								
	アンケート（廣野氏・寺井氏・土肥氏他7名）																			3/12	開始	3/22	（第1回打合せ）				
	環境美化推進事業『花いっぱい運動』（女性部会）																	1/26	開始	3/8	仮植え	3/27	（第2回打合せ）				
	駅前一番計画「駅前ふれ愛一番」		5/6	（第1回）	6/3	（第2回）	7/8	（第3回）	8/5	（第4回）	9/2	（第5回）	10/21	（第6回）	11/4	（第7回）	12/2	（第8回）		2/3	（第9回）	3/3	（第10回記念）				
	イベント							8/15	紀の川祭・ピアガーデン				10/13	秋祭り（ギャル御輿）	11/23	JR鉄道部10周年（万葉祭り）						3/15	餅初午				
啓発用ステッカー								8/25	J R (BS) 列車ドモ君が行く	11/4	商工まつり	11/24～12/15	橋本イルミネリエ									3/31	学走路桜まつり				
区画だより								8/20	作成	9/20	配布	10/12	作成	11/2	配布												
市報								7/2	(NO.22)	8/8	(No.23)	9/7	(NO.24)	9/21	(NO.25)							12/28	(NO.26)	1/31	(NO.27)	3/7	(NO.28)
新聞																											
			5/11	毎日「大和街道」・読売新聞「区画整理」						9/16	朝日「町家の歴史どう生かす」			11/24	産経、11/25朝日、11/27読売「橋本イルミネリエ」												
			5/8	毎日「駅前一番計画」			7/10	朝日「駅前一番計画」					10/10	朝日「橋本市議再開視察」													
			5/9	毎日「街のコアをどこにつくる」			9/27	毎日「濱光紹介」					10/14	読売・朝日「ギャルみこし」	12/8	読売「源氏物語」											
							7/22	朝日「ギャルみこし」					10/22	産経・毎日「伝統的町並み調査終了」													
							10/9	伊民報「中心商店街はいま」					10/23	読売・朝日「伝統的町並み調査終了」													

区画整理だより 36

