



年	平成14年										平成15年			備考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
区画整理事業	計画関係	6月補正 公管金協議・締結		9月補正		12月補正		15年度予算編成		3月補正				
	議会	5/16網走市行政視察		6/14 経済建設委員会 (事業の進捗状況報告) 6/27岩手県水沢市行政視察		9/13経済建設委員会								
	土地区画整理審議会							12/3第20回		2/21第21回				
	土地区画整理審議会選挙							11/20選挙期日の公告 1/7~20選挙人名簿の縦覧		1/30~2/9立候補期間 (2/20投票日)		2/21選挙人の決定公告及びその通知 3/4仮換地指定通知(手渡し)		
	仮換地指定													
	起工式			5/31 起工式(後援:まちづくり協議会・再開発準備組合)										
	第1ゾーン説明会 (東又会長、岩崎副会長、廣野副会長)	4/29(第11回) 5/26(第12回)		7/22(第13回) 8/18(第14回)						2/7(第15回)				
	第1ゾーン補償関係	5/28第1ゾーン仮店舗用地借地契約 密集建物調査・算定 補償契約1件		第1ゾーン残補償の承認										
	工事関係	仮店舗等造成工事地元説明会		第1仮倉庫外構工事(7/27~9/30) 第1仮店舗外構工事(7/27~11/22) 再開発住宅トランクルーム修繕工事(7/27~9/30) 第一仮店舗浄化槽設置工事(7/27~11/15)						第1ゾーン造成工事(2/22~ 再開発住宅犬舎設置工事(2/11~3/25) 再開発住宅地下換気扇設置(2/11~3/25) 第1ゾーン道路築造工事(3/29~		3/31松ヶ枝橋完成		
	第1ゾーン説明会 (東又会長、岩崎副会長、廣野副会長)			7/5代表世話人会(1回) 7/31代表世話人会(2回) 7/11世話人会(1回) 8/13代表世話人会(3回) 8/19街区調整A,B(1回)		10/17代表世話人会(4回)		12/18大家説明会 12/19借家人説明会						
第1ゾーン補償関係							補償調査及び算定							
再開発事業	施設計画再検討委託業務		6/28打合せ		8/21打合せ 9/19打合せ		10/31打合せ 11/21打合せ 12/25打合せ							
まちづくり協議会	定例事項	5/10監査 5/25総会(第17回) 5/16理事会(第1回)												
	ワーキンググループ「まちづくり」 (まち協委員・審議会委員)			6/29「まちづくり」(第4回)										
	よろず相談員 (寺井氏・津守氏・土肥氏//澤村氏)			7/25第1回会議		8/28第2回会議		9/25第3回会議 10/30第4回会議		11/21第5回会議 12/25第6回会議		1/29第7回会議 2/27第8回会議 3/26第9回会議		
	アンケート (廣野氏・寺井氏・土肥氏他7名)			7/28配布(第1ゾーン)				10/18アンケート検討委員会						
	環境美化推進事業「花いっぱい運動」 (女性部会)	6/1・6/6ハナミズキ挿し木		7/10みどりの募金事業交付申請		8/29みどりの募金事業交付決定		11月初旬ハナミズキ植え替え				3/26・3/29みどりの募金事業 (ハナミズキ植樹)		
	駅前一番計画 「駅前ふれあいちばん」 イベント等	4/7(第11回)	5/5(第12回・1周年記念)	6/9(第13回)	7/7(第14回)	8/3(第15回)	10/6(第16回)	12/1(第17回)	1/12新春三社詣	2/2(第18回)	3/2(第19回)			
啓発用ステッカー	~5/31配布													
区画だより	5/21No.29		6/14 30		7/23 32		8/26No.34,35 9/13 36		11/20 37		12/24 38		2/12 39	
市報			7/17 31		8/5 33				12/1土地区画整理審議会委員の改選					
新聞	4/8産経「第1ゾーン」来月末スタート		6/1朝日・毎日 6/2産経「起工式」 6/11読売「起工式」		6/30県内最古の町屋と確認 読売		9/2豪農屋敷は重要な文化財 農業新聞 9/7チャレンジショップ 毎日							

