

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
中心市街地第一地区(第2期)

平成31年3月

和歌山県橋本市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指数の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見		
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性			
指標1	狭隘道路率	%	69	31	28.5	確定	●	○	あり	28.5	H31年1月	○	-	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善をたてる	土地区画整理事業が確実に進捗し、地区内の区画道路が整備されたことで、狭隘道路が解消した。
						見込み									
指標2	一人当たりの公園広場面積	㎡/人	1.0	3.5	4.2	確定	●	○	あり	4.2	H31年1月	○	-	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善をたてる	公園事業や土地区画整理事業により公園や広場が整備されたことで、地区内の公園広場面積が増加した。
						見込み									
指標3	花一杯運動参加者数	人/年	38	58	59	確定	●	○	あり	60	H31年1月	○	-	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善をたてる	花一杯運動支援事業の直接的効果により地元親交が深まり参加者数が増加した。
						見込み									

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 * 全ての指数について記入

* フォローアップの必要のある指標について記入

* 全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
その他の数値指標1	なし				確定								<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善をたてる	
その他の数値指標2	なし				確定								<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善をたてる	
その他の数値指標3	なし				確定								<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 * 全ての指数について記入

* フォローアップの必要のある指標について記入

* 全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)	実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項	
・成果を持続させるために行う方策	市街地環境整備の継続的な実施	土地区画整理事業の市街地整備事業を計画的かつ継続的に実施することにより、市街地環境の計画的・段階的向上を図る。	道路等の安全性・防災性が向上し快適なまちづくりが進んだ。	まちの再活性化のため、人にやさしい安全・安心なまちづくりを進めて行く。
	歴史的・自然的資源の有効活用による継続的な街の付加価値の向上	公園整備事業及び修景整備事業等を計画的に実施し、歴史的・自然的資源の有効活用をより一層高めることにより、まちの付加価値の継続的な向上を図る。	地域イベントの実施により、地域住民のまちづくり活動への参加意識が高まった。	まちづくり活動への参加意識を持続、展開させるための支援策を検討する必要がある。
	地域住民による地域活動の継続的な充実と地域の活性化	まちづくり協議会の活動や花一杯運動などの維持・充実を図るとともに、運動が実感できる方策を検討する。	地元が主体となり、まちづくり活動や花の植替え等のイベントを開催した。	市民活動の持続的発展のため、自立に向けた方策を検討する必要がある。
改善策 ・未達成の目標を達成するための改善策 ・未解決の課題を解消するための改善策 ・新たに発生した課題に対する改善策	市街地環境整備の向上	土地区画整理事業等の計画的実施による市街地環境の向上を図る。	狭小道路の整備により、安全・円滑な交通環境の改善ができた。	適正な道路環境や公園の維持管理に努める。
	まちの魅力化の継続的な向上	公園整備事業及び修景整備事業等の計画的実施によるまちの魅力化の向上を図る。	歴史街道案内板を設置し、まちの文化や資源をアピールした。	引き続き、身の丈にあったまちづくりを推進して行く。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
特になし			
特になし			
特になし			