

令和6年度までの水道施設更新計画について

令和3年度から令和6年度までに予定している水道施設更新計画は以下の表のとおりです。「DBO関連事業」で28億3千万円、「浄水場関連」で9億6千万円、「配水池関連」で7億9千万円、「ポンプ場関連」で2億1千万円、「管路移設・更新関連」で10億8千万円を予定しています。

		R3	R4	R5	R6	計
D B O	更新設計	39,800千円	28,149千円	18,809千円		2,825,200千円 (継続費)
	取水場耐震補強工事	23,823千円				
	浄水場耐震工事		9,394千円			
	取水場機械設備・電気設備工事 浄水場機械設備・電気設備工事		769,362千円	1,935,863千円		
浄水場	自家発電設備・ポンプ室補助継電盤設計委託			20,550千円		959,459千円
	細川送水ポンプ・排水設備等設計委託			25,109千円		
	自家発電設備・ポンプ室補助継電盤更新工事				411,000千円	
	細川送水ポンプ・排水設備等更新工事				502,800千円	
配水池	吉原配水池更新工事	101,628千円				796,330千円
	吉原配水池更新その2工事		49,995千円			
	三石台配水池内ポンプユニット更新工事	87,524千円				
	城山台耐震(低区・高区)詳細設計委託業務			25,080千円		
	城山台低区耐震補強工事				300,000千円	
	紀見ヶ丘低区・高区耐震診断				10,000千円	
	電気設備更新工事設計委託			9,953千円		
	電気設備更新工事(三石台・小峰台・西部低区・柿の木坂)				199,200千円	
翌年度更新工事設計委託				12,950千円		
ポンプ場	機械電気設備更新設計委託			9,688千円		209,438千円
	機械電気設備更新工事(運動公園・柿の木坂・吉原)				193,900千円	
	翌年度更新工事設計委託				5,850千円	
石綿管更新	翌年度更新工事設計委託	3,982千円				51,318千円
	妻-R24号横断更新工事		7,686千円			
	妻-南海横～R24横更新工事		5,579千円			
	東家-大和街道北JR付近更新工事		6,672千円			
	大野-大野団地内更新工事		12,749千円			
	下兵庫-R24号南更新工事 更新工事			7,720千円	6,930千円	
老朽管更新	翌年度更新工事設計委託	6,408千円	15,125千円	10,038千円		335,358千円
	妻地内老朽管布設替工事-JR～R24号	14,979千円				
	原田地内減圧弁設置工事	18,480千円				
	胡麻生-更新工事		18,720千円			
	古佐田配水池南-更新工事		25,465千円	25,465千円	25,465千円	
	大野-更新工事		26,500千円	26,500千円	26,500千円	
	中心市街地-更新工事			32,172千円	32,172千円	
胡麻生-更新工事その1				31,369千円		
他事業	あやの台北部 移設工事設計委託	3,834千円		5,000千円	5,000千円	694,169千円
	道路工事関連移設工事	92,853千円	173,349千円			
	下水道工事関連設計委託		4,994千円			
	下水道工事関連移設工事	5,638千円	38,808千円	20,548千円		
	その他	16,500千円	32,963千円	49,452千円	70,000千円	
計		415,449千円	1,400,740千円	2,221,947千円	1,833,136千円	5,871,272千円

※上記は予定であり、進捗状況により変更となる場合があります。