

第二次橋本市生活交通ネットワーク計画に定めた目標達成のための施策とスケジュール(案)

		平成26年度	平成27年度				平成28年度			
		第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
① コミュニティバス北ルートの運行										
	乗降調査・市民アンケートの実施及び集約	調査の実施								
	乗降調査・市民アンケート結果による検証	調査結果の検証								
	北ルート続行便対応（バス・タクシー等）	続行便（バス）	続行便（バス・タクシー）							
	検証結果による見直し等の対応									
② 既存バス路線の一部変更										
	乗降調査・市民アンケートの実施及び集約	調査の実施								
	乗降調査・市民アンケート結果による検証	調査結果の検証								
	市民等からの要望等に基づく状況把握ための必要な調査等									
	乗降調査・市民アンケート及び必要な調査等に基づく交通不便地域の解消ための導入等の検討						導入等の検討			
③ バス以外の移動手段の導入可能性の検討										
	乗降調査・市民アンケートの実施及び集約	調査の実施								
	乗降調査・市民アンケート結果による改善策等の検討	調査結果の検証								
	他自治体の導入実例の視察等	導入実例の視察等								
	導入に向けた検討（費用、効果等の検討）			費用、効果等の検討						
	バス以外の導入可能性の検討					導入可能性の検討				
④ バス停環境の改善と乗継ぎ利便性の向上										
	乗降調査・市民アンケートの実施及び集約	調査の実施								
	導入の検討と実施（ダイヤ等運行に関すること）									
	導入の検討と実施（バス停等の時刻表や環境改善）									
⑤ 公共交通施設と車両等のバリアフリー化										
	路線バスへの低床バスの導入	低床バスの導入								
	コミュニティバス車両更新時のバリアフリー化の導入									
⑥ 公共交通情報の充実とモビリティ・マネジメントの実施										
	総合公共交通マップや総合交通の利用手引き等の検討									
⑦ 各交通手段の役割分担の明確化										
	役割分担の見直し等の検討									
⑧ 地域公共交通の利用状況等の詳細かつ定期的な把握と分析										
	乗降調査・市民アンケートの実施及び集約	調査の実施								
	利用状況等の詳細かつ定期的な調査の実施検討									
⑨ コミュニティバス等の持続可能な運行のためのガイドラインの策定と適用										
	乗降調査・市民アンケートの実施及び集約	調査の実施								
	集約データの分析、改善方法等の検討及びガイドラインの作成									
	ガイドラインに基づくルート・ダイヤ及び料金体系等の見直し検討						具体的な見直し等の検討			
⑩ コミュニティバス等の運行事業者選定における企画競争制度の導入の検討										
	新規導入時における企画競争制度の導入の検討									
⑪ 市民参加型・各主体連携型イベント等の実施										
	市内観光等の企画（広報はしもとへの掲載）									
	その他									
⑫ 地域公共交通に関する話題づくり										
	FMIはしもと	コミバスを利用した番組での情報発信								
	その他									