

令和7年度 公共工事発注予定表

工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	入札又は契約 締結時期
【都市整備課】						
市道慶賀野垂井線舗装修繕（その1）工事	隅田町 霜草	100 日	舗装(As)工事	舗装打替L=250m A=2,800m2	指名	第 1 四半期
市道慶賀野垂井線舗装修繕（その2）工事	紀ノ光台	100 日	舗装(As)工事	舗装打替L=430m A=1,600m2	指名	第 2 四半期
市道岸上山田線舗装修繕工事	柏原	90 日	舗装(As)工事	舗装打替L=160m A= 800m2	指名	第 1 四半期
市道原田幹線舗装修繕工事	北馬場	100 日	舗装(As)工事	舗装打替L=360m A=1,800m2	指名	第 2 四半期
市道名古屋九度山橋線舗装修繕工事	高野口町小田	90 日	舗装(As)工事	舗装打替L=150m A= 800m2	指名	第 1 四半期
市道柏原出塔線舗装修繕工事	野・柏原	90 日	舗装(As)工事	舗装打替L=130m A= 800m2	指名	第 2 四半期
市道岸上19号線法面对策工事	岸上	100 日	土工工事	法面保護L=150m A= 300m2	指名	第 2 四半期
市道細川平野線舗装修繕工事	隅田町 平野	100 日	舗装(As)工事	舗装打替L=320m A=1,900m2	指名	第 1 四半期
市道向島伏原線舗装修繕工事	高野口町 伏原	100 日	舗装(As)工事	舗装打替L=140m A=1,150m2	指名	第 2 四半期
交通安全施設設置（区画線）工事	市内一円	90 日	塗装工事	区画線工 L=500m	指名	第 2 四半期
紀陽団地内公共排水路工事	学文路	120 日	土工工事	公共排水路工 L=50m	希望型	第 2 四半期
学文路地区浸水対策工事	清水・南馬場	195 日	土工工事	排水構造物工 L=60m	希望型	第 2 四半期
市道側道北馬場東家線他2線舗装修繕工事	北馬場	100 日	舗装(As)工事	舗装打替L=180m A= 940m2	指名	第 1 四半期
市道南側道市脇野線舗装修繕工事	市脇	100 日	舗装(As)工事	舗装打替L=170m A=1,250m2	指名	第 1 四半期
市道神野々南部線舗装修繕工事	神野々	100 日	舗装(As)工事	舗装打替L=170m A=1,000m2	指名	第 2 四半期
【建築住宅課】						
市営住宅原田B団地屋外改修等工事	原田	180 日	建築工事	屋上防水、外壁塗装、給排水設備更新	希望型	第 1 四半期
市営住宅原田改良団地屋外改修工事	原田	120 日	建築工事	屋根葺替・外壁塗装	希望型	第 2 四半期
市営住宅愛宕団地除却工事	東家	150 日	建築工事	解体	希望型	第 1 四半期
市営住宅城之内団地除却工事	野	90 日	建築工事	解体	希望型	第 1 四半期
市営住宅兵庫団地	隅田町下兵庫	120 日	建築工事	解体	希望型	第 2 四半期
【農林整備課】						
農地災害復旧事業 令和6年災害 妻地内 畑 復旧工事	妻	125 日	土工工事	ブロック積	希望型	第 1 四半期
小田井フェンス工事	高野口町名倉	100 日	土工工事	防護柵設置 L=50m	希望型	第 2 四半期
土地改良施設維持管理適正化事業 大寺池用水路整備補修工事	隅田町下兵庫	100 日	土工工事	水路整備補修 L=7m	希望型	第 3 四半期
農村地域防災減災事業 新池（北馬場）緊急放流施設整備工事	北馬場	125 日	土工工事	緊急放流サイホン工φ150布設 L=60m	希望型	第 3 四半期
【企業誘致室】						
市道平野中央線舗装修繕工事	隅田町平野	136 日	舗装(As)工事	既設舗装版破碎工 A=5,150m2 舗装工 A=5,150m2	指名	第 2 四半期
【水道施設課】						
第5次拡張事業 大野地内老朽管布設替（4工区）工事	高野口町大野	205 日	水道施設工事	HPPEφ100 L=160m	希望型	第 1 四半期
第5次拡張事業 胡麻生（ニュータウン）地内老朽管布設替（2工区）工事	胡麻生	255 日	水道施設工事	HPPEφ100、50 L=660m	希望型	第 1 四半期

令和7年度 公共工事発注予定表

工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	入札又は契約 締結時期
第5次拡張事業 名倉地内老朽管布設替工事	高野口町名倉	185 日	水道施設工事	HPPEφ50 L=100m	希望型	第 1 四半期
出塔・大野地内公共下水道工事に伴う水道管移設工事	出塔・大野	185 日	水道施設工事	HPPEφ100、50 L=100m	希望型	第 1 四半期
県道二見御幸辻停車場線道路改良工事に伴う水道管移設その5工事	隅田町山内	220 日	水道施設工事	HPPEφ150 L=250m	希望型	第 1 四半期
第5次拡張事業 古佐田(橋本駅南)地内老朽管布設替（3工区）工事	古佐田	125 日	水道施設工事	HPPEφ50 L=50m	希望型	第 2 四半期
第5次拡張事業 橋本市浄水場細川系送水ポンプ外機械電気設備更新工事	隅田町真土	560 日	水道施設工事	送水ポンプ及び機械電気設備更新工事 一式	制限付	第 2 四半期
第5次拡張事業 柿の木坂中継ポンプ場外機械電気設備更新工事	柿の木坂	560 日	水道施設工事	送水ポンプ及び機械電気設備更新工事 一式	制限付	第 2 四半期
清水・南馬場地内道路改良工事に伴う水道管移設工事	清水・南馬場	145 日	水道施設工事	HPPEφ50 L=60m	希望型	第 2 四半期
旧水道施設除却その2工事	野・学文路	125 日	水道施設工事	旧ポンプ場除却	希望型	第 2 四半期
県道二見御幸辻停車場線道路改良工事に伴う水道管移設その6工事	隅田町山内	220 日	水道施設工事	HPPEφ150 L=230m	希望型	第 3 四半期
【下水道課】						
出塔污水管築造（第4工区）工事	出塔	200 日	土木工事	開削 VUφ200 L=106.6m	希望型	第 1 四半期
上中・下中地内公共下水道接続（第1工区）工事	高野口町大野	280 日	土木工事	開削 VUφ200 L=697.1m、水管橋 上下部一式	希望型	第 1 四半期
上中・下中地内公共下水道接続（第3工区）工事	高野口町下中	210 日	土木工事	開削 DCIPφ75 L=180.4m	希望型	第 1 四半期
城山台地内污水管更生工事	城山台	120 日	土木工事	管更生工事 φ450 L=6.0m	指名	第 1 四半期
橋本市内マンホール鉄蓋取替（その2）工事	市内	120 日	土木工事	マンホール蓋 N=25箇所	希望型	第 2 四半期
隅田地区公民館・東部コミュニティセンター接続工事	隅田町中島	150 日	土木工事	取付管推進 VUφ200、2号組立人孔	希望型	第 2 四半期
中央污水幹線改築工事	あやの台	180 日	土木工事	管更生工事 φ600 L=74.3m	指名	第 4 四半期
【消防本部】						
橋本市消防庁舎長寿命化内部（防災機能強化）改修工事	東家	330 日	建築工事	橋本市消防庁舎長寿命化内部（防災機能強化）改修工事	希望型	第 1 四半期
橋本市消防庁舎長寿命化外部（脱炭素化他）改修工事	東家	810 日	建築工事	橋本市消防庁舎長寿命化外部（脱炭素化他）改修工事	制限付	第 3 四半期
橋本北消防署救急車庫棟増築他感染症対策改修工事	小峰台	330 日	建築工事	橋本北消防署救急車庫棟増築他感染症対策改修工事	希望型	第 1 四半期
防火水槽新設工事	九重	270 日	土木工事	防火水槽設置	希望型	第 2 四半期
防火水槽埋戻工事	九重南	180 日	土木工事	防火水槽埋戻	希望型	第 3 四半期
防火水槽埋戻工事	九重北	180 日	土木工事	防火水槽埋戻	希望型	第 3 四半期
防火水槽埋戻工事	東家	270 日	土木工事	防火水槽埋戻	希望型	第 2 四半期
消防器具庫解体・新築工事	竹尾	330 日	建築工事	竹尾消防器具庫解体・新築工事	希望型	第 1 四半期
消防器具庫解体・新築工事	西畑	330 日	建築工事	西畑消防器具庫解体・新築工事	希望型	第 1 四半期
消防器具庫屋外改修工事	名倉	270 日	塗装工事	名倉消防器具庫屋外改修工事	希望型	第 2 四半期
消防器具庫解体工事	旧九重	270 日	建築工事	旧九重消防器具庫解体工事	希望型	第 2 四半期
水防倉庫解体工事	伏原	180 日	建築工事	伏原水防倉庫解体工事	希望型	第 3 四半期

令和7年度 公共工事発注予定表

[illegible]