

第2期橋本市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール(予定)

資料1

		平成30年度							平成31年度											
		8～9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て会議		① 8/17			② 12/17					③			④			⑤			⑥	
ニーズ調査	調査票の作成			→ 適宜修正 →																
	調査票等の印刷、発送、回収					→														
	集計・入力						→													
	調査結果報告書							→ 適宜修正 →												
施策・事業等の把握と整理				→	→	→	→	→												
課題の抽出									→	→										
現状分析									→	→										
見込量の推計・目標量の設定										→	→	→	→	→	→	→ 適宜調整 →				
計画策定									→ 素子案作成 →	→ 素案作成 →	→ 計画案作成 →	→	→	→	→ 適宜修正 →			→ 成果物作成 →		
パブリックコメント																→ 実施 →	→ 集約 →			

※ 委託業者プロポーザル(12/21)

子ども・子育て会議	主な会議内容
第1回(平成30年8月17日)	○(第1期)中間報告等
第2回(平成30年12月17日)	○調査票案の検討、承認
第3回(平成31年5月下旬)	○ニーズ調査結果の報告 ○計画骨子案の確認
第4回(平成31年8月下旬)	○計画素案の検討
第5回(平成31年11月中旬)	○計画案の検討
第6回(平成32年2月中旬)	○計画最終案の承認