

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 老朽化対策を図る整備

城山小学校の校舎・隅田中学校の屋内運動場について、橋本市学校施設長寿命化計画に基づき長寿命化を図る。
建築後40年以上経過し老朽化が著しく、老朽化対策が必要であるため、長寿命化改良事業を実施し、効率的・効果的な施設の長寿命化を図る。

※個別施設計画等の他の計画において、施設整備計画期間中の老朽化対策のための目標を定めている場合には、当該他の計画を引用することができる項目

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

「橋本市国土強靱化地域計画」に基づき、災害時の拠点避難所となる学校施設の外壁等の耐震対策を実施し防災機能の強化を図る。
衛生環境の改善事業として、トイレの洋式化率が低い学校施設については、感染症対策も踏まえ洋式化・乾式化の改修を順次実施するとともに、可能な限り車椅子用トイレの整備を合わせて実施する。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

校舎・屋内運動場、社会体育施設への高効率照明器具、特別教室への高効率空調の導入を促進し、脱炭素社会の実現に貢献する持続可能な教育環境の整備を推進する。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

※地方公共団体において策定・公表する既存の類似計画に同旨記載がある場合には、当該地方公共団体の判断により任意に記載することができる項目

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		14 校
中学校		5 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む。)		2 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。)		0 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	0 箇所
	共同調理場	1 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	19 箇所
	学校武道場	0 箇所
	社会体育施設	0 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画※1	有	平成30年8月1日
国土強靱化地域計画※2	有	令和元年12月23日

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画。

なお、『個別施設計画』として策定していない場合でも、個別施設計画に記載すべき事項を他の類似の計画により

確認できる場合(学校施設と他の公共施設とを合わせた計画を策定している場合等)には、「策定済」とすることができることとする。

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

本計画の初年度に、目標の達成状況を評価するための指標を検討する。計画期間終了後、指標に基づく評価を実施し、評価結果は市のホームページ等で公表する。
--

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
紀見小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校	－	R4.8～R5.1	1	1	54,081	54,081	令和4年度	令和3年度交付決定(繰)令和4年度実施
紀見小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校	－	R5.2～R5.3	1	1	75,675	49,189	令和4年度	
紀見小学校	(2)	防災機能強化	屋	－	R4.8～R4.12	1	1	5,300	5,300	令和4年度	
紀見小学校	(2)	防災機能強化	屋	－	R5.2～R5.3	1	1	30,000	22,500	令和4年度	
紀見小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.2～R5.3	1	1	32,810	32,810	令和4年度	
紀見小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R5.2～R5.3	624	624	31,820	31,820	令和4年度	
紀見小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R5.2～R5.3	32	32	1,607	1,607	令和4年度	
城山小学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R4.6～R5.1	1,587	1,587	266,825	266,825	令和4年度	
城山小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R5.2～R5.3	1,572	1,572	461,700	461,700	令和4年度	
城山小学校(Ⅲ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.2～R6.3	1,505	1,505	348,398	348,398	令和5年度	
城山小学校	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.2～R6.3	32	32	14,208	14,208	令和5年度	
城山小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	－	R4.6～R5.1	6	6	4,610	4,610	令和4年度	令和3年度交付決定(繰)令和4年度実施
城山小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	－	R6.2～R6.3	1	1	4,080	4,080	令和5年度	
城山小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R6.2～R6.3	467	467	23,817	23,817	令和5年度	
恋野小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.2～R5.3	128	128	58,362	58,362	令和4年度	
恋野小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	屋	－	R5.2～R5.3	21	21	11,000	11,000	令和4年度	
恋野小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	－	R5.2～R5.3	6	6	6,098	6,098	令和4年度	
隅田小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.2～R5.3	1	1	24,221	24,221	令和4年度	
隅田小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.2～R5.3	1	1	8,287	8,287	令和4年度	
隅田小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R5.2～R5.3	477	477	24,327	24,327	令和4年度	
隅田小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R5.2～R5.3	94	94	4,794	4,794	令和4年度	

高野口小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	W	R5.2～R5.3	1	1	30,037	30,037	令和4年度	
高野口小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.2～R5.3	1	1	8,291	8,291	令和4年度	
高野口小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R5.2～R5.3	664	664	33,864	33,864	令和4年度	
高野口小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R5.2～R5.3	60	60	3,043	3,043	令和4年度	
応其小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.2～R5.3	1	1	31,133	31,133	令和4年度	
応其小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R5.2～R5.3	567	567	28,917	28,917	令和4年度	
応其小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R5.2～R5.3	169	169	8,609	8,609	令和4年度	
西部小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.2～R6.3	623	623	31,773	31,773	令和5年度	
境原小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.2～R6.3	1	1	5,712	5,712	令和5年度	
境原小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.2～R6.3	1	1	7,344	7,344	令和5年度	
境原小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3	186	186	70,000	70,000	令和5年度	
境原小学校(99期工事)	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3	1	1	12,985	12,985	令和5年度	
境原小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.2～R6.3	27	27	11,988	11,988	令和5年度	
清水小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.2～R6.3	1	1	7,344	7,344	令和5年度	
清水小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3	102	102	45,288	45,288	令和5年度	
清水小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.2～R6.3	25	25	11,100	11,100	令和5年度	
橋本小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.2～R7.3	1	1	26,862	26,862	令和6年度	
三石小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.2～R7.3	1	1	37,108	37,108	令和6年度	
三石小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.2～R7.3	1	1	8,774	8,774	令和6年度	
三石小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R7.3	1	1	37,859	37,859	令和6年度	
あやの台小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.2～R7.3	1	1	26,235	26,235	令和6年度	
あやの台小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.2～R7.3	1	1	12,936	12,936	令和6年度	
橋本市運動公園テニスコート	(4)	社体の質的整備(内部環境改善)	-	-	R7.2～R7.3	1	1	72,226	72,226	令和6年度	
紀見北中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R4.8～R4.12	1	1	5,300	5,300	令和4年度	令和3年度交付決定(繰)令和4年度実施
紀見東中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.2～R5.3	1	1	32,226	32,226	令和4年度	
橋本中央中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.2～R6.3	1	1	32,958	32,958	令和5年度	
橋本中央中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.2～R6.3	1	1	10,555	10,555	令和5年度	

[illegible]