

橋本市生涯学習推進計画策定スケジュール

資料6

年度	月	市	生涯学習推進計画策定委員会	社会教育委員会議	スポーツ推進審議会	市民参画等
		事務局（生涯学習課）				
R6	7月					
	8月					
	9月					
	10月		第1回 委員会 10/1 ①計画策定に向けた今後			
	11月					
	12月					①アンケート調査 実施 ②団体アンケート調査 実施
	1月					
	2月					
	3月		第2回 委員会 3/18 ①アンケート調査結果報告			
R7	4月					
	5月					
	6月 10 20	・職員アンケートを集計 ・ヒアリングシートの記載	第1回 委員会（通算3回） ①団体アンケート結果の意見聴取 ②ワークショップの開催方法の報告	定例会 6月23日	定例会 6月又は7月	
	7月 10 20					ワークショップを実施 日程：7月～8月中に計4回 場所：中央公民館（予定）
	8月 10 20		第2回 委員会（通算4回） 8月 又は 9月 ①ワークショップの結果報告 ②計画素案			
	9月 10 20					
	10月 10 20			会議 10月頃 ①推進計画の素案の提示 ②意見聴取	会議 10月頃 ①推進計画の素案の提示 ②意見聴取	
	11月 10 20					
	12月 10 20		第3回 委員会（通算5回） 11月 又は 12月 ①計画（案） ②パブリックコメント実施計画	会議 12月頃 ①推進計画の提示 ②パブリックコメントの説明	会議 12月頃 ①推進計画の提示 ②パブリックコメントの説明	
	1月 10 20					パブリックコメントを聴取
	2月 10 20	計画の策定	第4回 委員会（通算6回） ①パブリックコメント結果 ②計画最終案 ③答申案について			
	3月	議会報告				