

橋本市長期総合計画後期基本計画策定スケジュール

【資料5】

年度	月	市			長期総合計画審議会	市民等
		事務局（政策企画課）	庁内検討委員会	専門部会		
R3	7月	●基礎調査				
	8月	社会環境の変化、時代潮流の動向等の整理・分析	第1回 庁内検討委員会 8/11			
	9月	市の状況整理・分析	①計画策定スケジュール ②後期基本計画策定方針（案） ③市民アンケート等の実施			市民意識調査（アンケート） ①市民（18歳以上） ②小中学生（小5、中2）
	10月					
	11月					
	12月	●施策評価	第2回 庁内検討委員会 12/1			
	1月		①基礎調査報告書 ②市民意識調査結果報告 ③施策評価			
	2月	●施策評価（外部評価）	第3回 庁内検討委員会 2/10			
	3月		①目標人口 ②将来の都市構造 ③後期基本計画の序論 ④総合計画審議会		第1回 審議会 3/10	
	4月				①後期基本計画策定方針 ②基礎調査結果 ③市民意識調査結果	
5月		第4回 庁内検討委員会 5/12				
R4	6月 ¹⁰ 20	●前期取り組みと課題整理 ●市民等ワークショップ ●団体等意向調査 まとめ	①後期基本計画の序論 ②基本計画の構成（案） ③団体等意向調査・ワークショップ ④専門部会	●専門部会【6～8月】 重点プロジェクトの検討		①市民ワークショップ ②高校生ワークショップ ③団体等意向調査
	7月 ¹⁰ 20		第5回 庁内検討委員会 6/30		第2回 審議会 7/11	
	8月 ¹⁰ 20	●後期基本計画案の作成 ・指標整理 ・施策の内容 ・市民、団体、事業者などの取組の方向 ・部門別計画	①前期基本計画の総括		①市民ワークショップ結果報告 ②前期基本計画の総括	
	9月 ¹⁰ 20		第6回 庁内検討委員会		第3回 審議会	
	10月 ¹⁰ 20		①後期基本計画案		①団体等意向調査の結果報告 ②高校生ワークショップ結果報告 ③後期基本計画案	
	11月 ¹⁰ 20		第7回 庁内検討委員会		第4回 審議会	
	12月 ¹⁰ 20	●パブリックコメント意見集約・反映	①後期基本計画案		①後期基本計画案 ②パブリックコメント実施計画	
	1月 ¹⁰ 20		第8回庁内検討委員会			パブリックコメント
	2月 ¹⁰ 20	●パブリックコメント意見集約・反映	①パブリックコメント結果 ②後期基本計画最終案			
	3月 ¹⁰ 20	後期基本計画の策定			第5回審議会	
3月				①パブリックコメント結果 ②計画最終案 ③答申案について		
			議会報告			