

	事務局	庁内検討委員会	長期総合計画審議会	市民等
令和3年7月				
8月	事務事業評価 入力期間	アンケート設計～ 印刷・発送	第1回検討委員会の開催 (8/11) ・策定スケジュールの確認 ・策定方針の検討 ・アンケート調査の検討	
9月				市民対象・小中学生対象 アンケート調査の実施 (9/13～10/1)
10月		アンケート回収～ 報告書作成		
11月		基礎調査報告書 作成		
12月	施策評価 実施期間	第2回検討委員会の開催 (12/1) ・基礎調査結果の報告 ・アンケート調査結果の報告 ・施策評価の報告		
令和4年1月		目標人口推計・基本構想調整		
2月		第3回検討委員会の開催 (2/10) ・目標人口の検討 ・将来都市構造の確認 ・基本構想序論の確認		
3月	施策評価の外部評価 (～4月)		第1回計画審議会の開催 (3/10) ・策定方針の報告 ・基礎調査結果の報告 ・アンケート調査結果の報告	

	事務局		計画策定PT	庁内検討委員会	長期総合計画審議会	市民等
令和4年 4月	前期基本計画の外部評価 (~4月)	後期基本計画策定に向けた 課題整理		第4回検討委員会の開催 (4月下旬) ・基本構想修正稿の確認 ・基本計画構成案の確認		
5月		ワークショップ実施結果の まとめ	第1回PTの開催 (5月中) ・PTの位置づけの確認 ・スケジュールの確認			ワークショップの開催 (4~5月)
6月		基本計画たたき台の 作成	第2回以降PTの開催 (6~8月) ・目標人口達成のための施策検討	第5回検討委員会の開催 (6月中) ・前期基本計画の総括 ・基本計画骨子案の検討	第2回計画審議会の開催 (6月中) ・前期基本計画の総括の報告 ・基本計画骨子案の検討	
7月						
8月	庁内関係課での施策掲載・ 評価指標の検討及び調整 (8~10月)	各課意見の反映		第6回検討委員会の開催 (8月中) ・指標の検討 ・基本計画素案の検討	第3回計画審議会の開催 (8月中) ・指標の検討 ・基本計画素案の検討	
9月						
10月	基本計画素案の確定			第7回検討委員会の開催 (10月中) ・基本計画素案の検討	第4回計画審議会の開催 (10月中) ・基本計画素案の検討 ・パブリックコメント実施要領の説明	
11月		冊子編集・概要版作成				パブリックコメントの実施 (11月中)
12月				第8回検討委員会の開催 (12月中) ・パブリックコメント結果の確認 ・計画原案の最終調整		
令和5年 1月	基本計画原案の確定				第5回計画審議会の開催 (1月中) ・パブリックコメント結果の報告 ・答申	
令和5年 2月	後期基本計画の策定					
令和5年 3月	市議会に策定報告					

