

本年度の進め方（案）

橋本市の自治と協働をはぐくむ委員会（任期：令和3年7月7日まで）

令和元年度

7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第1回 ○ 委嘱	第2回 ○			○ 研修				

令和2年度

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
					第3回 ●		第4回 ●		第5回 ●		第6回 ★

令和3年度

4月	5月	6月

第3回から第6回の会議の間で
提案書作成チームで
2回程度活動予定

- 第3回（令和2年9月30日） 2019年度の振り返り、令和2年度の進め方、検証シート内容（委員）2019年度の報告。本年度の進め方、検証シートの内容について協議。
提案書作成チームのメンバーを選出する。

提案書作成チーム活動（第1回）

提案書の形式や大項目等を確定し、小グループへ報告する。

- 第4回（令和2年11月予定） 検証シートの内容確定、提案書（事務局）提案書作成フローを作成しておく。
（委員）第3回で協議した検証シートの内容について調査し、結果を報告。
検証シートの調査結果をもとに協議し、内容を確定させる。
提案書の内容について協議を行う。

提案書作成チーム活動（第2回）

第4回内容を反映した提案書について確認と協議を行う。

- 第5回（令和3年1月予定） 提案書内容の精査
（事務局）提案書作成チームの活動報告をもとに資料を作成する。
（委員）小グループごとに提案書の内容について協議を行う。
提案書修正について、正副委員長一任をはかる。

- ★第6回（令和3年3月予定） 提案書最終確認、市長へ提案書の提出
（事務局）提案書の最終案を作成する。
（委員）提案書最終案について協議を行う。市長へ提案書を提出する。