

H30

H31

| 業務内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考 |
|----------------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------|----------|-----|-----|------------|------------|----|--------------------------------|
| 自治基本条例の制定 (全体行程表) | 専門部会推薦 庁内検討委員会 | | | パブコメ | パブコメ回答 庁内検討委員会 例規審査委員会 | | 9月議会 | | | 周知期間 | キックオフフォーラム | | |
| (仮称)橋本市の自治と協働をはぐくむ条例 | | | | パブコメ | パブコメ回答 例規審査委員会 | 9月議会提案予定 | パンフレット作成 | | | 周知期間 | | | H31.4施行を想定 |
| 市民周知 | | 6月広報 | | パブコメ | | | | | | キックオフフォーラム | | | フォーラム、出前講座など サポーター制度の仕組みづくり |
| 庁内検討委員会 | | 第1回 | | | 第2回 | | | | | | | | |
| 専門部会 | | 第1回 | 条例案の確定 | | 第2回 | パブコメ結果 | | | | | | | |
| 策定委員会 | | | 委員長打ち合わせ パブコメ案報告 | 委員長打ち合わせ パブコメ後報告 | | | | | | | | | 条例制定で策定委員会解散 |
| (仮称)地域運営組織 | | | | | | | | | | | | | |
| (仮称)はぐくむ委員会 | | 案検討 | | | | | 委員構成の検討 | | | 委員公募 | 委員選考 | | H31.4施行の場合、はぐくむ委員会 開催もH31から |