

スケジュール(案)

	令和5年度												令和4年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第3期はぐくむ委員会																								
会議																								
	第1回			第2回			第3回			第4回			第5回			第6回			第7回			第8回		
提言書																								
	調査研究												作成開始提出											
検証シート																								
	項目調査						結果共有						項目調査						結果共有					
広報はしもと (各グループ持ち回り)																								
	発行						原稿作成						発行						原稿作成					
職員研修 (委員会全体)																								
	実施												実施											
職員アンケート (協働のまちづくり)																								
	実施												実施											
すこやか橋本まなびの日 (情報共有)																								
	企画・準備						出展						企画・準備						出展					
あれもこれも協働紹介 (情報共有)																								
こども向けパンフレット (市民参画)																								
サポーター交流会																								
その他																								