

	令和5年度												令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第3期はぐくむ委員会																								
会議		16日			28日			6日			28日			20日										
	第1回			第2回			第3回			第4回			第5回			第6回			第7回			第8回		
正副G長会議		16日	28日	31日																				
	第1回 第2回 第3回																							
提言書																								
	調査研究												作成開始 提出											
検証シート																								
	項目調査												項目調査 結果共有											
広報はしもと (各グループ持ち回り)													市民参画									協働のまちづくりG		
	発行												原稿作成 発行 原稿作成											
職員研修								20日																
	実施												実施											
職員研修検討部会						25日																		
	第1回																							
職員アンケート								28日～	13日															
	アンケート 実施												実施											
すこやか橋本まなびの日								12日																
	企画・準備 出展												企画・準備 出展											
まなびの日検討会議						25日																		
	第1回																							
その他																								