

スケジュール(案)

	令和6年度												令和7年度				令和8年度				令和9年度				令和10年度				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
懇話会					1日								←年2, 3回程度→																
	第2期												第3期				第4期												
タウンミーティング							←地区の要望に応じて随時開催→																						
(TM)																													
モデル地区																													
													TMで仮計画を作成																
準備会																													
地域運営組織設立																													
地域まちづくり計画																													
(仮計画)																	地域運営組織設立時のTMで仮計画を基に本計画を作成												
地域まちづくり計画																													
(本計画)																									地域まちづくり計画を掲載				
第3期長期総合計画																													
																	検討開始								完成				