

	令和6年度					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第3期はぐくむ委員会						
全体会議		第7回 28日			第8回	
	第2回G長会議内容報告			提言書案完成報告 正副G長会議へ修正一任依頼		
各グループ会議						
正副G長会議	第2回 29日		←→			
	提言書骨子案 報告会形式案協議		提言書完成に向けた詰め			
提言書						16日
	骨子案完成		提言書案完成		提言書完成	提言書報告会