

|                       | 令和7年度                     |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    | 令和8年度           |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
|-----------------------|---------------------------|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------------|----|----|-----|----|----|---------|-----|-----|-----|----|-------|
|                       | 4月                        | 5月 | 6月 | 7月  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月 | 3月 | 4月              | 5月 | 6月 | 7月  | 8月 | 9月 | 10月     | 11月 | 12月 | 1月  | 2月 | 3月    |
| 第4期はぐくむ委員会            |                           |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
| 会議                    | 26日                       |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
|                       | 第1回                       |    |    | 第2回 |    |    | 第3回 |     |     | 第4回 |    |    | 第5回             |    |    | 第6回 |    |    | 第7回     |     |     | 第8回 |    |       |
| 正副G長会議                |                           |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
|                       | 第1回                       |    |    |     |    |    | 第2回 |     |     |     |    |    | 第3回             |    |    |     |    |    | 第4回 第5回 |     |     |     |    |       |
| 第4期事業計画と提言書作成         |                           |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
|                       | 事業計画案 調査・研究               |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    | 作成開始 提出         |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
| 検証シート項目調査             |                           |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
|                       | 調査 結果共有・分析・検討             |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    | 項目調査 結果共有・分析・検討 |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
| 広報はしもと<br>(各グループ持ち回り) |                           |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    | 情報共有G           |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    | 市民参画G |
|                       | 発行                        |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    | 原稿作成 発行 原稿作成    |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
| 職員研修                  |                           |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
|                       | 実施                        |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    | 実施              |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
| 職員研修検討部会              |                           |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
|                       | 第1回 第2回 第3回               |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    | 第1回 第2回 第3回     |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
| 職員アンケート               |                           |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
|                       | 実施                        |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    | 実施              |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
| すこやか橋本まなびの日           |                           |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
|                       | 出展                        |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    | 出展              |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
| まなびの日検討会議             |                           |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
|                       | 第1回～第3回                   |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    | 第1回～第3回         |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
| こどもパンフレット             |                           |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
|                       | 校長会説明 出前講座(随時)            |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    | 校長会説明 出前講座(随時)  |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
| 橋本市協働の基本指針改定          |                           |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
|                       | 担当チームの設立、市検討チームとの協議、勉強会など |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    | 改定完了            |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
| その他                   |                           |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |
|                       |                           |    |    |     |    |    |     |     |     |     |    |    |                 |    |    |     |    |    |         |     |     |     |    |       |