

2025.8.18 第4期はぐくむ委員会スケジュール予定(案)

資料1

	令和7年度													令和8年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
第4期はぐむ委員会																										
会議		26日			18日																					
	第1回			第2回			第3回			第4回			第5回			第6回			第7回			第8回				
正副G長会議																										
	第1回						第2回						第3回						第4回 第5回							
第4期事業計画と提言書作成																										
	事業計画案 調査・研究													作成開始 提出												
検証シート項目調査																										
	調査 結果共有・分析・検討													項目調査 結果共有・分析・検討												
広報はしもと (各グループ持ち回り)													情報共有G										市民参画G			
	発行													原稿作成 発行 原稿作成												
職員研修																										
	実施													実施												
職員研修検討部会																										
	第1回 第2回 第3回													第1回 第2回 第3回												
職員アンケート																										
	実施													実施												
すこやか橋本まなびの日																										
	9日 出展													出展												
まなびの日検討会議																										
	第1回～第3回													第1回～第3回												
こどもパンフレット																										
	校長会説明 出前講座(随時)													校長会説明 出前講座(随時)												
橋本市協働の基本指針改定																										
	市改定案作成 市改定案共有													改定完了												
10周年記念誌作成																										
	18日 作成提案 調査・研究													作成開始 完成												
その他																										