

	令和7年度												令和8年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第4期はぐむ委員会																								
会議	26日												18日											
	20日												27日											
正副G長会議	第1回												第2回											
	第3回												第4回 第5回											
第4期事業計画と提言書作成	事業計画案 調査・研究												作成開始											
	完成 提出																							
検証シート項目調査	調査												項目調査											
	結果共有・分析・検討												結果共有・分析・検討 結論											
広報はしもと (各グループ持ち回り)	発行												市民参画G											
	原稿作成												原稿期限											
職員研修	25日																							
	実施												実施											
職員研修検討部会	9日 17日																							
	第1回 第2回												第1回～第3回											
職員アンケート	13日																							
	実施 報告												実施 報告											
すこやか橋本まなびの日	9日																							
	出展												出展											
まなびの日検討会議	18日 9日 9日、16日																							
	第1回～第4回												第1回～第3回											
こどもパンフレット	10日 22日												準備期間											
	出前授業 校長会説明												校長会説明 出前講座(随時)											
橋本市協働の基本指針改定 (1)庁内会議	18日												2日											
	市改定案作成												市改定案共有											
10周年記念誌作成	18日																							
	作成提案												第1回会議											
その他													第2回 第3回											
													印刷発注 完成											