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§１．はじめに

（1）本計画の位置付け

　公共施設の長寿命化を図るため、平成25年11月に国で決定された「インフラ長寿命化基本

計画」において、地方公共団体における策定が期待されている「インフラ長寿命化計画（行

動計画）」に該当するもので、平成26年4月に総務省から示された「公共施設等総合管理計画

の策定にあたっての指針」に基づき、公共施設等の一体的なマネジメントの方針を示すもの

として平成28年3月に「橋本市公共施設等総合管理計画　基本方針編」を策定しました。

　本計画は、本市の総合計画に示される施策を踏まえつつ、基本方針編に基づき、橋梁にお

ける定期点検及び修繕の具体的な対応方針を定めたものであり、行動計画に基づく個別施設

計画として位置付けます。

① 対象施設

　本計画の対象とする橋梁は、橋本市が管理する道路法第2条第1項に規定する道路に

おける橋長2.0ｍ以上の橋、高架の道路等（以下「道路橋」という）とします。

② 計画期間

　平成27年度から1巡目、令和2年度から2巡目の定期点検が完了しました。

3巡目の計画期間としては、定期点検サイクルが5年に1回のため、令和7年度から令和

11年度までの5年間とします。

　ただし、道路橋の状態は、経年劣化や疲労等によって変化することから、定期点検

結果等を踏まえ、適宜、計画を更新するものとします。

図1-1　橋本市公共施設等総合管理計画の位置づけ
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§２．長寿命化修繕計画策定の背景と目的

（1）背景

（2）目的

管理方法の考え方

市が管理する橋梁は、架設年数とともに老朽化が進み修繕にかかる費用の増加が見込まれま
す。そのため、従来の対症療法的な事後保全「痛んでから治す管理」から「痛みが小さいう
ちから計画的に対策を実施することで長寿命化（長持ち）させる管理」予防保全型管理へ転
換することで、費用の縮減と平準化を図るとともに道路の安全性と信頼性を確保することを
目的とします。

管理方法 内　　　　容

日常点検や定期点検などにより、橋梁の老朽化に伴う損傷や劣化を
把握し、その都度必要な対策を行う。

橋梁に発生する損傷や劣化を事前に予測し、適切な対応を効果的・
効率的に行うことにより、事故等を事前に防止し安全性・耐久性を
確保する。

事後保全型管理

予防保全型管理

今後、橋本市が管理する道路橋の老朽化が急速に進行することから、従来の対症療法的な事

後保全では近い将来、財政的に対応が困難になります。

このため、長寿命化修繕計画に基づき痛みの小さいうちに計画的に措置（修繕）する「予防保全

型管理」により施設の長寿命化を図ります。

今後、この計画に基づき対策を着実に実施することにより、施設の更新投資額の削減を図りま

す。

急速な老朽化

財政的な負担

将来への懸念

2023年時点で、建設後50年を超える橋梁数は全体の約23％程

度ですが、10年後には約56％、20年後には約73％と急速に高

齢化が進展する見込みです。

少子高齢化の進展により税収の大きな伸びが期待できない

中、社会保障関連費などの経常経費の割合が増加しており、

社会基盤施設への投資的経費の金額が減少傾向にあります。

・大規模な修繕や更新のために生じる膨大な財政負担

・大規模修繕工事に伴う交通規制による、社会経済活動への影響

・崩落に至るような事故が発生した場合、人命に関わる重大事故

適切な修繕を先送りすると



（３）道路橋の架設年次別構成 現在

4月
架設年次 橋数 年数 架設年次 橋数 年数 架設年次 橋数 年数 架設年次 橋数 年数

1911 1 113 1969 2 54 1990 5 34 2009 1 15
1921 2 103 1970 2 53 1991 5 33 2011 2 13
1924 1 100 1971 7 53 1992 2 32 2012 2 12
1926 1 98 1972 13 52 1994 2 30 2013 1 11
1931 5 93 1974 3 50 1995 1 29 2014 1 10
1934 2 90 1976 9 48 1996 5 28 2015 1 9
1935 1 89 1979 5 45 1997 6 27 2017 1 7
1936 1 88 1980 33 44 1999 1 25 2023 1 1
1953 2 71 1981 31 43 2000 31 24 不明 96
1956 3 68 1982 18 42 2001 5 23
1957 3 67 1983 11 41 2002 9 22
1958 2 66 1984 7 40 2003 3 21
1960 21 64 1985 5 39 2004 9 20
1963 1 61 1986 5 38 2005 5 19 合計 446
1964 1 60 1987 20 37 2006 3 18 内訳
1965 1 59 1988 3 36 2007 6 17 架設年次判明 350
1968 7 56 1989 12 35 2008 1 16 架設年次不明 96

（４）2023.12現在、早期に措置が必要（判定Ⅲ）な道路橋の架設年次別構成
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（５）上部工形式別の橋数構成

橋数
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88
70
3

（６）橋長別の橋数構成
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§3．道路橋の現状

（１）道路橋数

　橋本市では令和7年4月現在、446橋の道路橋を管理しており、このうち、15ｍ以上119橋、

15ｍ未満327橋となります。

（２）道路橋の老朽化推移

　橋本市が管理する道路橋446橋のうち架設年が判明している350橋の中で、建設後50年以上

経過した道路橋に占める割合は、2024年4月現在、82橋（約23％）ですが、今後20年間で255橋

（約73％）にまで達することになります。

図3-1　建設後50年以上経過した道路橋数の変化
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§4．メンテナンスサイクルの基本的な考え方

　今後、老朽化の進行が見込まれる道路橋の修繕・架け替えに要する費用のコスト縮減を図

るため、『点検→診断→措置→記録→（次回の点検）』のメンテナンスサイクルを構築しま

す。

（１）定期点検

　定期点検は、「道路橋定期点検要領（令和6年3月 国土交通省 道路局）」を参考に点検・

診断を実施し、道路橋の劣化・損傷の程度や原因等を把握するとともに、次回の定期点検ま

でにおける措置の必要性を判断する上で、必要な情報を得るために行います。

　また、より詳細な点検・記録が必要な場合は、「橋梁定期点検要領（令和6年3月　国土

交通省道路局国道・技術課）」を参考に内容を加えて行います。

① 点検の頻度

② 点検の方法

　定期点検は、近接目視により行うことを基本とします。近接目視とは、肉眼により部

材の変状等の状態を把握し、評価が行える距離まで接近して目視を行うことを想定して

います。

　また、必要に応じて触診や打音検査を含む非破壊検査による調査を行います。

写真4-2　措置（南海跨線橋：塗替え） 写真4-3　措置（橋谷橋：架け替え）

　定期点検は、5年に1回の頻度で実施することを基本とします。

写真4-1　近接目視による点検状況

定期点検

（初回）
5年以内 定期点検

（２回目）
5年以内 定期点検

（３回目）
以降も5年以内毎



（２）健全性の診断

　定期点検は、部材単位の健全性の診断と、道路橋毎の健全性の診断を行います。判定区分

は、Ⅰ～Ⅳの4段階の区分により行います。

① 部材単位の健全性の診断

　部材単位の健全性の診断は、表4-1の判定区分により行うことを基本とします。なお、

点検時に、うき・剥離等があった場合は、道路利用者及び第三者被害防止の観点から応

急措置を実施した上でⅠ～Ⅳ判定を行います。

② 道路橋毎の健全性の診断

　道路橋毎の健全性の診断は、表4-2の判定区分により行います。

　健全性の診断は、道路橋全体の状況を把握することを目的に行うもので、部材単位の

健全性の診断結果を踏まえて、道路橋毎に総合的にⅠ～Ⅳ判定を行います。なお、構造

物の性能に影響を及ぼす主要な部材に着目し、最も厳しい健全性の診断結果で判定しま

す。

状　　態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態。

表4-1　判定区分

表4-2　判定区分

区　　分 状　　態

早期措置段階

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に

措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性

が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

区　　分

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性

が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に

措置を講ずべき状態。

Ⅲ



（３）維持管理体制

　定期点検結果に基づき、道路橋の性能を可能な限り維持し、長期的に使用できるように、

『事後保全型』から計画的に保全を行う『予防保全型』へ転換し、道路橋の長寿命化、ライ

フサイクルコスト（以下「ＬＣＣ」という）の縮減を図ります。

　また、5年間隔を目処に定期点検を行うとともに、道路橋を良好な状態に保つため、日常

的な維持管理としてパトロール、清掃などを実施します。

　定期点検結果については、点検表記録様式に記録・保存し、データの蓄積を行います。

図4-1　修繕規模のイメージ 図4-2　ＬＣＣのイメージ

ケース１：予防保全型(ライフサイクルコスト最小型)
ケース２：事後保全型
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§5．対策の優先順位の考え方

　定期点検の結果、判定区分Ⅳと診断された施設を最優先で実施し、続いて判定区分Ⅲと診断

された施設の修繕工事を行います。判定区分Ⅲの施設の優先順位については、路線重要度評価

（ａ）と部材重み評価（ｂ）に応じて優先順位を決定します（別表１）。

　また、既に老朽化が進行している道路橋については、大規模な修繕を実施する場合と更新の

場合のＬＣＣを比較し、更新の方がＬＣＣが小さくなる場合については、道路橋の架け替え工

事を行います。

　定期点検、詳細調査、修繕工事によって健全度の評価を変更した場合は、優先順位の見直し

を行います。

スコアリングによる重要度評価

a. 路線重要度評価（社会的重要度）

No.

1

2

3

4
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b. 部材の重み評価

No. No. No.

1 5 9

2 6

3 7

4 8
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§6．個別施設の状態・対策内容・実施時期・対策費用

　一巡目の定期点検を平成27年度から平成30年度にかけ、本市が管理する道路橋443橋の点

検実施し、二巡目の定期点検を令和2年から令和5年度にかけて行いました。その結果につい

ては、表6-1のとおりです。この一・二巡目の定期点検の結果で、判定区分Ⅲ及びⅣと診断

された道路橋を対象に、表6-2のとおり補修等の修繕計画を策定しています。

　なお、この策定した修繕計画については、令和7年度からの三巡目の定期点検結果を随時

反映し、スコアリングによる重要度評価で見直を行うため変更する場合があります。

　また、財政状況、予算措置状況に応じても修繕計画を見直すことがあります。

（１）判定結果と修繕計画

　対策は、点検・判定結果に基づき、道路橋の損傷状況・原因を十分把握した上で、経済

性、施工性等を考慮し決定します。

※　二巡目点検の判定Ⅲの橋梁については、一巡目点検と重複しているも含まれています。

※　H27年度に判定Ⅳとなった橋谷橋はH29に架替えたため、二巡目の点検はR3年度に実施しています。

※　H29年度に判定Ⅳとなった河瀬陸橋はR4に架替えたため、二巡目の点検はR4年度に実施しています。

※　修繕計画及び結果の件数は、修繕完了（予定）年度としています。

※　二巡目点検において新たに判定Ⅲとなった橋梁は5橋あり、現在修繕完了しています。

※　判定Ⅲの玉川橋は、通行止措置を行っており、廃止も含め検討を行っています。

0

0 0 0 0Ⅰ 153

Ⅱ 271

22Ⅲ

0

0 0 0 0 0

1 0 0 2 31

0

二巡目点検結果

1

1

0

0

2

42

230

0

0

Ⅰ ⅣⅢⅡ

判定結果の区分

数量

点検

数量

点検

H28

42230 446 153 271443 169 2

80 88

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

169

区分

判定

R2 R3 R4
一巡目点検結果

Ⅰ 0

0

0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

1

H27年度

H30年度

H29年度

H28年度

R2年度 15

R4年度 90

1

0

1

0

90

167

16

8

1701888170

5

75

25

64

0

0

56

1280

46

40 117 14 0

2 0

一巡目

点　検

二巡目

点　検

合計 合計

32 56 2

R5年度

1 10 4

R3年度 171

判定結果の区分

数量 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

点検

22 0

R7

0

0

0

0

合計

0 0

R5 R6

0 0

0 0

2 4

R7年度 17

R8年度 170

三巡目 点検 判定結果の区分

点　検 数量 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

R9年度 89

R10年度 170

446

R11

0

0

R10

0

0

R8

0

0

R9

0

0

0

0

修繕計画及び結果

修繕計画及び結果

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

H29H27
H31

（R1）
H30

1

0

0 0

Ⅱ 0

0 0 0 0 0

0 2 1 0 00 1 14 2 1

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

三巡目点検結果 修繕計画及び結果

Ⅰ 0

Ⅳ 0

表6-1　点検計画と判定結果

表6-2　道路橋の修繕計画

Ⅳ 0

Ⅲ 0

0 0



（２）道路橋の点検・修繕計画

　令和7年度から令和11年度までの道路橋の具体的な点検・修繕計画は、別表1のとおり計画

しています。

（３）道路橋修繕方針

① 定期点検及び診断結果の判定区分に基づき対策を行います。

② 判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態)と診断された場合、直ちに関係機関協議を

行い、通行規制ならびに必要に応じて応急対策を実施した上で、本対策を行います。

③ 判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）と診断された場合、損傷状況ならびに路線

重要度に応じて優先順位を付けて本対策を行います。

④ 対策方法は、損傷状況・原因を十分把握した上で、対策範囲・規模については、対策

を満足する範囲で経済性、施工性等を考慮し決定します。

⑤ 老朽化の進行が著しい道路橋は、大規模な修繕を実施する場合と更新の場合のＬＣＣ

を比較します。更新の方がＬＣＣが小さくなる場合については、道路橋の撤去・架け

替え工事を行います。

（４）修繕内容・対策費用

　個々の道路橋の計画期間内に要する修繕内容、対策費用の概算については、別表2のと

おりとして計画しております。

○



§7．新技術の活用等とコスト縮減に関する今後の取組み

（1）新技術の活用方針

（2）集約化・撤去の方針

（3）長寿命化によるコスト縮減効果

法定点検の実施方法や修繕等の工法案の検討において、新技術情報提供システム【NETIS】や

点検支援技術性能カタログ（案）などを参考に、新技術の活用によるコスト縮減や事業の効率化を

検討します。

特に、従来、橋梁点検車やロープアクセス等により点検を実施していた橋梁を対象に、点検の効

率化やコスト縮減効果が見込まれる新技術を活用し、令和11年度末までに2橋程度で点検費用の

1％程度の削減を目指します。

また、修繕工事においては、令和11年度末までに1橋程度で修繕費用の1,000千円程度の削減を

目指します。

法定点検の結果、判定区分Ⅲ・Ⅳとなった橋梁については、施設の利用状況や代替路の有無等

の確認を行い、地元の意見も踏まえながら集約化・撤去、廃止を検討します。

本市ではこれまでに、撤去の実績はありませんが、令和5年度より和歌山県が主体で広域連携

の地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）のモデル地域となっており、具体的な集約・撤去

の橋梁選定を行い、検討を進めており、令和11年度末までに1橋の集約化・撤去、廃止を目指し、

維持管理費用420千円程度の削減を目指します。また、判定区分Ⅰ・Ⅱの橋梁についても同様

に、橋梁の重要度と隣接路線の整備状況（リダンダンシーも踏まえた代替路の有無）を踏まえ、今

後の点検結果をもとに7橋程度について集約化・撤去、廃止を検討します。

従来の対事後保全型の維持管理を継続して実施した場合、現在の実績より1.3（億円/年）、物

価上昇を年5％、中間の25年で試算を行うと2.9（億円/年）、今後50年間で約145億円の維持管理

費がかかると予測されます。一方、予防保全型の維持管理へ転換した場合、今後50年間で約

30%のコスト縮減効果を期待しています。

※橋梁数 446橋 重要橋梁 134橋（全体の約30％）

重要橋梁を橋長30m以上又は幅員10m程度以上の橋梁を対象とした場合として試算

事後保全型：全橋梁をⅢ判定で対策実施
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備　考

（ｍ） （ｍ）

1 無名橋第31号 市道名古曽15号線 1984 12.5 2.1 H29 Ⅲ R4 Ⅲ ● ● ○

2 岸上第四跨線橋 市道岸上山田線 1982 14.6 8.0 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

3 岸上第三跨線橋 市道岸上2号線 1981 15.0 5.5 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

4 岸上第二跨線橋 市道岸上3号線 不明 17.7 5.0 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

5 岸上1号橋 市道岸上4号線 1982 39.4 7.0 H29 Ⅱ R4 Ⅱ □ ○

6 河瀬陸橋 市道河瀬陸橋線 2023 23.5 2.0 H29 Ⅳ R4 Ⅰ ○ R2年撤去、R4年新設

7 大野高架橋 市道高野口8号線 2000 411.0 9.1 H29 Ⅱ R4 Ⅱ □ ○ R2跨線部以外判定Ⅱ
R4跨線部　　　判定Ⅱ

8 名古曽橋 市道高野口4号線 1987 16.0 7.4 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

9 伏原応其跨線橋 市道伏原田原線 2000 104.2 12.6 H29 Ⅱ R4 Ⅱ □ ○ R2跨線部以外判定Ⅱ
R4跨線部　　　判定Ⅱ

10 しん橋 市道名古曽14号線 1987 16.0 7.4 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

11 岸上第4跨線橋 市道岸上山田線 1971 19.0 2.5 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

12 古妻跨線橋 市道古妻線 1956 9.4 4.1 H30 Ⅲ R5 Ⅲ ● ● ○

13 妻小橋 市道妻区内東1号線 1924 23.1 1.6 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

14 三石台4号橋 市道三石台4号線 1983 20.9 10.2 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

15 南海跨線橋 市道御幸辻吉原線 1985 116.8 8.5 H30 Ⅲ R5 Ⅲ ● □ ● ○ R2跨線部以外判定Ⅱ
R5跨線部　　　判定Ⅲ

16 清水跨線橋 市道清水西畑幹線 2011 127.4 9.3 H30 Ⅱ R5 Ⅰ □ ○ R2跨線部以外判定Ⅱ
R5跨線部　　　判定Ⅰ

17 橋本側道橋 市道側道北馬場東家線 2012 264.5 6.3 H30 Ⅱ R5 Ⅰ □ ○ R2跨線部以外判定Ⅱ
R5跨線部　　　判定Ⅰ

18 真土跨道橋 市道側道真土線 2004 43.5 12.8 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

19 下兵庫跨道橋 市道下兵庫新畑1号線下兵庫大寺分岐線 2002 51.0 6.6 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

20 北馬場跨道橋 市道北馬場区内5号線 2004 38.0 6.5 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

21 原田跨道橋 市道原田幹線 2003 31.0 14.9 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

22 市脇跨道橋 市道東家菖蒲谷線 2006 50.0 7.3 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

23 名倉跨道橋 市道名倉8号線 2004 94.9 5.9 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

24 中島跨道橋 市道西山大谷線 2001 66.4 8.7 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

25 東家菖蒲谷1号橋 市道東家菖蒲谷線 2005 50.0 5.2 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

26 橋谷大橋 市道慶賀野垂井線 1983 474.1 19.0 H27 Ⅲ R2 Ⅲ ○ R4～5修繕済

27 三石台3号橋 市道三石台4号線 1983 21.7 9.9 H28 Ⅱ R3 Ⅲ ○ R4修繕済

28 橋本林間田園都市駅前歩道橋 市道三石台歩専3-13号線 1987 40.1 11.7 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

29 三石台歩道橋 市道三石台歩専2-12号線 1994 29.5 2.6 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

30 岩倉大橋 市道慶賀野垂井線 2001 150.0 23.1 H27 Ⅲ R2 Ⅲ ○ R4修繕済

31 矢倉脇深山跨道橋 市道矢倉脇深山線 1980 3.1 7.0 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

32 吉原横断第二跨道橋 市道朝日谷線 1989 12.8 3.3 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

33 細川橋 市道慶賀野垂井線 1988 205.0 19.1 H27 Ⅲ R2 Ⅲ ○ R3～4修繕済

34 慶賀野三石台3号橋 市道慶賀野三石台線 1982 26.1 3.1 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

35 21号橋 市道城山台1号線 1981 28.2 16.3 H28 Ⅰ R3 Ⅲ ○ R5～6修繕済

36 城山台3号歩道橋 市道城山台歩専1-4号線 1980 38.8 4.0 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

37 城山台2号歩道橋 市道城山台歩専1-5号線 1980 38.8 4.0 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

38 城山台4号歩道橋 市道城山台歩専1-2号線 1980 22.6 2.0 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

39 城山台5号歩道橋 市道城山台歩専1-2号線 1980 29.5 2.0 H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ H28・R4修繕済

40 三石台6号橋 市道三石台歩専2-5号線 1984 18.1 4.0 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

41 三石台8号橋 市道三石台歩専3-2号線 1984 17.8 3.7 H29 Ⅰ R4 Ⅱ ○

42 慶賀野歩道橋 市道三石台歩専1-1号線 1980 23.7 2.4 H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ R5修繕済

43 垂井高架橋 市道慶賀野垂井線 2004 142.0 22.2 H27 Ⅱ R2 Ⅱ ○

44 学文路跨道橋 市道西畑小学校線 1996 18.0 5.5 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

45 学文路2号跨道橋 市道学文路幡天神線 1997 26.0 5.0 H28 Ⅰ R3 Ⅲ ○ R4修繕済

46 紀見A歩専1号歩道橋 市道紀見A歩専1号線 1989 22.7 3.5 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

47 小峰台歩専2号歩道橋 市道小峰台歩専2号線 1989 20.9 2.4 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

48 小峰台歩専3号歩道橋 市道小峰台歩専3号線 1989 21.6 4.0 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

49 あやの台歩専1号橋 市道彩の台歩専5号線 2001 39.2 3.3 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

50 あやの台歩専2号橋 市道彩の台歩専6号線 2001 33.2 3.4 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

51 東又橋 市道御幸辻吉原線 1979 30.0 9.0 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

52 あやの台南歩道橋 市道彩の台歩専17号線 2005 40.0 3.3 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

53 浦島跨道橋 市道高野口8号線 1999 36.4 22.8 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

54 市脇側道橋 市道南側道市脇線 2008 99.0 7.2 H27 Ⅰ R2 Ⅱ ○

55 神野々側道橋 市道南側道柏原神野々線 2007 17.8 10.0 H27 Ⅰ R2 Ⅱ ○

56 田原川側道橋 市道南側道名古曽線 2007 19.7 7.7 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

57 高野参詣大橋 市道大野慈尊院線 2002 291.3 13.3 H27 Ⅱ R2 Ⅱ ○

58 本町市脇1号橋 市道本町市脇線 1953 8.2 6.2 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

59 岩谷橋 市道岸上山田線 1970 13.6 7.7 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

60 戸津井3号橋 市道戸津井線 1987 12.7 4.8 H29 Ⅰ R4 Ⅱ ○

61 細川境原杉尾1号橋 市道細川境原杉尾線 1931 9.6 4.8 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

点検
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判定
区分
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判定
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　　○：定期点検（3巡目）、□跨線部以外

　　▲：詳細設計、●：修繕・架替工事

R8 R9 R10 R11

別表1　道路橋　点検・修繕計画

番号 道路橋名 路線名
架設年次
(西暦4桁)

橋長 幅員

１巡目
点検結果

３巡目
点検結果

　　点検・修繕計画２巡目
点検結果

点検
年度

判定
区分 R7
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番号 道路橋名 路線名
架設年次
(西暦4桁)

橋長 幅員

１巡目
点検結果

３巡目
点検結果

　　点検・修繕計画２巡目
点検結果

点検
年度

判定
区分 R7

62 境尾橋 市道細川境原杉尾線 1931 10.8 4.0 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

63 清水土居橋2号橋 市道清水土居橋線 1982 8.9 3.8 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

64 馬場茂原1号橋 市道馬場茂原線 1985 10.1 4.8 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

65 相賀神社明光1号橋 市道市脇明光線 2005 8.3 5.0 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

66 嬉野橋 市道野嬉野線 2004 12.3 3.4 H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ R4修繕済

67 戸津井1号橋 市道旧大和街道線 1911 11.7 5.3 H29 Ⅱ R4 Ⅰ ○

68 紀見区内1号橋 市道紀見区内2号線 不明 18.7 3.0 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

69 細川柱本1号橋 市道細川柱本線 1981 5.4 2.7 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

70 細川柱本2号橋 市道細川柱本線 1981 3.5 5.4 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

71 山内境原1号橋 市道山内境原線 2002 5.4 2.1 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

72 市脇川6号橋 市道中央中学校御旅所線 1991 10.2 5.0 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

73 市脇川3号橋 市道市脇川線 1979 7.2 7.2 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

74 市脇川2号橋 市道市脇区内線 不明 7.7 5.2 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

75 市脇川1号橋 市道市脇川線 1990 12.9 5.2 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

76 市脇川4号橋 市道市脇川線 1991 5.8 3.7 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

77 市脇川5号橋 市道市脇明光線 不明 7.7 5.2 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

78 せまたき橋 市道小原田北馬場線 2013 35.2 4.2 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

79 北ノ木橋 市道（菖蒲谷）奥の谷線 1987 13.8 4.8 H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ R4修繕済

80 学文路高野口1号橋 市道学文路高野口線 1989 13.5 10.8 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

81 上井橋 市道東部線 1971 13.2 4.2 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

82 山田右別当1号橋 市道山田右別当線 1987 13.6 3.8 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

83 嬉野小学校1号橋 市道嬉野小学校線 不明 11.7 2.4 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

84 上手1号橋 市道上手線 不明 7.6 2.2 H30 Ⅲ R5 Ⅱ ○ R3修繕済

85 湯屋谷1号橋 市道湯屋谷線 不明 4.9 2.2 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

86 湯屋谷2号橋 市道湯屋谷線 不明 4.1 2.3 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

87 湯屋谷3号橋 市道湯屋谷線 不明 4.0 2.3 H28 Ⅲ R3 Ⅱ ○ H29年修繕済

88 湯屋谷4号橋 市道湯屋谷線 不明 4.0 2.3 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

89 湯屋谷5号橋 市道湯屋谷線 不明 4.0 2.4 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

90 小峰寺1号橋 市道小峰寺線 1987 14.0 3.8 H29 Ⅱ R4 Ⅰ ○

91 霜草境原1号橋 市道霜草境原支線 不明 11.7 3.8 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

92 山吹1号橋 市道山吹線 1986 11.8 2.8 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

93 境原杉尾1号橋 市道境原杉尾線 不明 12.3 3.4 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○

94 大萩台橋 市道大萩台線 1980 12.2 3.3 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

95 戎橋 市道慶賀野柱本線 不明 9.4 3.3 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

96 慶賀野柱本1号橋 市道慶賀野柱本線 不明 8.0 2.3 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

97 新田橋 市道矢倉脇新田線 1958 9.2 2.6 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

98 持田山橋 市道平野大和1号線 不明 8.4 3.0 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

99 落合川橋 市道平野大和6号線 不明 7.1 3.0 H30 Ⅲ R5 Ⅱ ○ R4修繕済

100 山内天池1号橋 市道山内天池線 不明 6.3 2.1 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

101 山内霜草1号橋 市道山内霜草線 不明 4.6 2.7 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

102 山内杉尾1号橋 市道山内杉尾線 不明 5.3 2.3 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

103 霜草大池1号橋 市道霜草大池線 不明 19.8 4.8 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

104 堂の前1号橋 市道道の前線 1972 10.3 3.9 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

105 堂の本1号橋 市道堂の本線 1972 14.1 4.8 H29 Ⅱ R4 Ⅰ ○

106 隅田川側道橋 市道東の山線 2000 13.6 8.6 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

107 垂井中下池1号橋 市道隅田八幡横線 1984 13.5 3.8 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

108 円光寺前1号橋 市道円光寺前線 1980 14.0 2.9 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

109 東奥台1号橋 市道東奥台線 1981 13.7 3.9 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

110 高尾橋 市道中下高尾添線 1981 4.9 3.9 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

111 下兵庫河瀬2号橋 市道下兵庫河瀬線 1981 13.1 4.2 H29 Ⅲ R4 Ⅱ ○ R4修繕済

112 河瀬下兵庫1号橋 市道河瀬下兵庫線 1981 6.0 3.4 H30 Ⅰ R5 Ⅱ ○

113 滝名1号橋 市道滝名線 1981 9.2 4.6 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○

114 滝名2号橋 市道滝名線 1981 8.1 4.7 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

115 隅田南部1号橋 市道隅田南部線 1981 9.1 6.1 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○

116 釜谷橋 市道隅田南部線 1960 4.0 4.0 H28 Ⅱ R3 Ⅲ ○ R4修繕済

117 西国橋 市道隅田南部線 1985 19.0 4.5 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

118 雲雀山1号橋 市道雲雀山線 不明 8.8 2.4 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

119 去年川1号橋 市道去年川線 1960 9.2 3.4 H30 Ⅲ R5 Ⅱ ○ R4修繕済

120 去年川2号橋 市道去年川線 1960 9.6 4.5 H30 Ⅲ R5 Ⅰ ○ R4修繕済

121 去年川3号橋 市道去年川線 1960 7.1 3.4 H30 Ⅲ R5 Ⅱ ○ R4修繕済

122 去年川4号橋 市道去年川線 1960 8.4 4.8 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

123 去年川5号橋 市道去年川線 1960 10.5 6.2 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○
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124 去年川7号橋 市道去年川線 1960 14.0 4.5 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

125 去年川8号橋 市道去年川線 1960 9.5 4.5 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

126 去年川9号橋 市道去年川線 1960 8.6 3.3 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

127 去年川10号橋 市道去年川線 1960 8.6 3.3 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

128 神野々戸津井谷1号橋 市道神野々戸津井谷線 1990 9.8 7.2 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

129 神野々伏原南線1号橋 市道神野々伏原南線 1980 10.0 7.1 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

130 戸津井2号橋 市道新戸津井谷線 1984 13.9 5.0 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

131 境原1号橋 市道細川平野線 1982 14.4 7.0 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

132 山迫橋 市道細川平野線 1983 13.5 7.1 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

133 河瀬新畑1号橋 市道河瀬新畑線 1986 7.8 7.4 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

134 賢堂7号線1号橋 市道賢堂7号線 1989 8.5 5.3 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

135 賢堂8号線1号橋 市道賢堂8号線 1989 8.5 4.8 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

136 観音寺橋 市道南神野々線 1990 11.0 5.0 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

137 大寺2号橋 市道国道中島線 1992 12.7 6.2 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

138 高橋大井出1号橋 市道大井出線 2001 8.5 4.8 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○

139 隅田川橋 市道南側道垂井1号線 2003 13.5 15.4 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

140 落合川側道橋A 市道南側道真土1号線 2000 14.6 6.2 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

141 菖蒲谷1号橋 市道山田菖蒲谷線 2005 9.3 7.6 H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ R4修繕済

142 田原橋 市道高野口2号線 1989 12.7 12.5 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

143 応其雨天樋1号橋(無名橋第2号) 市道高野口4号線 1989 10.8 6.1 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

144 応其橋 市道高野口24号線 1997 6.6 13.8 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

145 切戸橋 市道高野口11号線 2000 5.8 7.0 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

146 角門橋 市道高野口17号線 2000 4.1 4.6 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

147 西ヶ谷橋 市道嵯峨谷下中1号線 2000 8.6 4.4 H30 Ⅰ R5 Ⅱ ○

148 嵯峨谷西4号橋(無名橋林道第2号) 市道嵯峨谷13号線 2000 9.5 4.0 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

149 嵯峨谷西5号橋(無名橋林道第3号) 市道嵯峨谷13号線 2000 6.0 4.1 H30 Ⅰ R5 Ⅱ ○

150 嵯峨谷西6号橋(無名橋林道第4号) 市道嵯峨谷13号線 2000 2.5 4.0 H30 Ⅰ R5 Ⅱ ○

151 田原東谷橋 市道田原4号線 1988 8.5 5.8 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

152 田原2号橋(無名橋第13号) 市道田原6号線 不明 6.9 2.7 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

153 田原3号橋(無名橋第14号) 市道田原6号線 2000 11.3 3.8 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

154 田原4号橋(無名橋第15号) 市道田原7号線 不明 9.2 2.5 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

155 仲田橋 市道田原名古曽1号線 不明 11.6 2.8 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

156 大下橋 市道田原名古曽2号線 1982 13.9 7.4 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

157 大野東谷3号橋(無名橋第22号) 市道大野4号線 不明 7.0 2.6 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○

158 大野東谷4号橋(無名橋第24号) 市道大野38号線 不明 11.5 4.8 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

159 横尾谷橋 市道大野38号線 2000 8.8 4.6 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

160 茶畑谷橋 市道大野38号線 2000 9.0 4.6 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

161 大野東谷5号橋(無名橋第25号) 市道大野38号線 2000 8.5 4.6 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

162 名倉田原1号橋(無名橋第29号) 市道名倉1号線 2000 13.5 4.4 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

163 瀧井橋 市道名倉1号線 不明 9.2 4.2 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

164 見返橋 市道名倉7号線 1934 10.9 4.9 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

165 名倉桜橋 市道名倉9号線 1934 11.0 5.1 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

166 名倉田原2号橋(無名橋第30号) 市道名倉11号線 不明 11.6 2.3 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

167 名古曽1号橋 市道名古曽4号線 1982 8.5 9.6 H29 Ⅱ R4 Ⅰ ○

168 応其雨天樋2号橋(無名橋第32号) 市道応其5号線 2000 6.5 5.7 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

169 453号橋 市道応其6号線 1921 6.8 6.2 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

170 応其雨天樋3号橋(無名橋第37号) 市道応其27号線 2000 4.9 4.0 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

171 455号橋 市道応其7号線 1931 6.5 4.9 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

172 456号橋 市道応其9号線 1989 6.5 5.0 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

173 雨天樋橋 市道応其14号線 1926 6.5 5.2 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

174 東明橋 市道応其19号線 1988 7.8 6.8 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

175 広田橋 市道伏原10号線 2000 4.1 4.1 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

176 伏原雨天樋1号橋(無名橋第43号) 市道伏原34号線 2000 8.2 9.8 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

177 内川田橋 市道伏原49号線 1974 10.5 4.9 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

178 伏原雨天樋2号橋(無名橋第35号) 市道伏原50号線 2000 9.7 6.6 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

179 伏原雨天樋3号橋(無名橋第38号) 市道伏原64号線 2000 4.8 13.6 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

180 山田川北側道橋 市道北側道山田川線 2007 12.2 5.2 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

181 古東橋 市道駅前寺脇線 2004 35.1 8.2 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

182 宮川橋 市道原田幹線 1981 22.6 10.6 H28 Ⅱ R3 Ⅲ ○ R4修繕済

183 松ヶ枝橋 市道本町市脇線 1953 21.2 4.3 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

184 市脇橋 市道本町市脇線 1969 15.9 4.2 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

185 南門橋 市道原田幹線 1983 28.1 10.5 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○
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186 中島宮前橋 市道門前宮前線 1982 25.5 5.0 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

187 境原大橋 市道細川平野線 1981 53.0 7.0 H27 Ⅱ R2 Ⅱ ○

188 境原橋 市道細川平野線 1985 16.1 6.9 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

189 下垣内橋 市道歩専慶賀野通学路線 1983 28.1 3.0 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

190 去年川大橋 市道恋野幹線 1976 35.0 7.5 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

191 慶賀野三石台1号橋 市道慶賀野三石台線 1981 28.3 6.5 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

192 城山橋 市道細川平野線 1980 17.6 6.7 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

193 普賢寺橋 市道菖蒲谷普賢寺線 1956 21.3 7.7 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

194 金比羅橋 市道野金比羅線 1957 24.3 6.0 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

195 胡麻生下川橋 市道胡麻生下川線 1983 16.0 4.9 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

196 去年川6号橋 市道去年川線 1960 16.0 4.5 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

197 須河北部垣内1号橋 市道須河北部垣内線 1971 15.3 4.7 H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ R4修繕済

198 玉川橋 市道南宿線 不明 30.1 2.3 H29 Ⅲ R4 Ⅲ ○ 通行止措置

199 川久保橋 市道中島宮前線 1981 14.6 4.1 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

200 古佐田北馬場紀見2号橋 市道古佐田北馬場紀見線 1982 18.7 4.6 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

201 胡麻生向垣内1号橋 市道胡麻生向垣内線 1982 23.5 4.8 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

202 胡麻生橋 市道胡麻生区内2号線 1983 18.7 5.0 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

203 大井手橋 市道高橋大井出線 1992 19.5 7.5 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

204 霜草橋 市道慶賀野垂井線 1994 19.2 20.8 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

205 中下高尾添線1号橋 市道中下高尾添線 1981 16.3 6.8 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

206 中下中島1号橋 市道中下中島線 2000 14.8 3.8 H29 Ⅰ R4 Ⅱ ○

207 山田川橋 市道紀ノ川堤防沿線 1990 136.6 9.6 H27 Ⅲ R2 Ⅲ ○ 　 R3修繕済

208 紀見橋 市道胡麻生区内12号線 1990 29.0 5.0 H28 Ⅱ R3 Ⅰ ○

209 みゆき台1号橋 市道菖蒲谷線 2000 20.8 13.8 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

210 出塔東谷橋 市道柏原出塔線 1996 15.0 7.8 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

211 橋谷中ノ坊橋 市道橋谷中ノ坊線 1995 17.1 7.3 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

212 野仲田支線橋 市道野仲田支線 1996 16.0 5.2 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

213 さつき台2号橋 市道さつき台13号線 1996 21.7 5.0 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

214 菖蒲谷2号橋 市道御幸辻吉原線 1979 44.9 8.8 H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ R4修繕済

215 出塔橋 市道御幸辻吉原線 1984 115.6 8.5 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

216 平松橋 市道大野54号線 1970 17.5 5.0 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

217 大野田原1号橋(無名橋第16号) 市道大野1号線 不明 18.0 1.7 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

218 住吉橋 市道大野8号線 1935 17.2 4.8 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

219 大野宮前橋 市道大野17号線 1936 18.2 4.3 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

220 大野東谷1号橋 市道大野38号線 2000 18.0 7.7 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

221 大野東谷2号橋 市道大野38号線 不明 17.5 5.2 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

222 西川橋 市道高野口北部連絡線 1974 30.8 10.0 H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ R4修繕済

223 田原1号橋(無名橋第39号) 市道高野口北部連絡線 2000 25.0 9.2 H29 Ⅲ R4 Ⅱ ○ R4修繕済

224 大野田原2号橋(無名橋第42号) 市道大野49号線 2000 16.6 7.0 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

225 落合川側道橋B 市道北側道真土1号線 2000 14.4 6.2 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

226 隅田八幡横1号橋 市道垂井中下池線 1984 15.7 3.5 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

227 河瀬側道橋 市道南側道下兵庫河瀬線 2006 39.9 7.3 H27 Ⅱ R2 Ⅱ ○

228 山田川側道橋 市道南側道野柏原線 2007 165.5 9.6 H27 Ⅰ R2 Ⅱ ○

229 吉原側道橋 市道南側道神野々吉原線 2007 144.5 8.9 H27 Ⅱ R2 Ⅱ ○

230 高橋川1号橋 市道霜草南北線 2009 15.4 16.0 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

231 東谷川橋 市道北馬場区内8号線 不明 31.5 7.7 H29 Ⅱ R4 Ⅰ ○

232 堂の前橋 市道隅田ST紀見峠線 1982 5.7 12.1 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

233 神野々桜橋 市道旧大和街道線 1991 12.4 6.2 H29 Ⅱ R4 Ⅰ ○

234 橋谷新田1号橋 市道橋谷新田線 1974 7.3 4.0 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○

235 妻原田1号橋 市道妻原田線 1968 2.7 9.0 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

236 妻橋 市道古妻線 1968 7.3 3.5 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

237 胡麻生1号橋 市道胡麻生区内2号線 1983 5.7 4.5 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○

238 東浦3号橋 市道東浦2号線 1972 3.4 2.7 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

239 東浦1号橋 市道東浦線 1972 6.0 5.4 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

240 東浦2号橋 市道東浦線 2003 5.4 5.0 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

241 大谷1号橋 市道大谷線 1972 3.0 2.0 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

242 大山1号橋 市道大山線 1972 6.9 3.8 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

243 大山2号橋 市道大山線 1972 7.2 3.8 H30 Ⅰ R5 Ⅱ ○

244 霜草西山1号橋 市道霜草西山線 不明 4.6 4.2 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

245 橋本ニュータウン14号線1号橋 市道橋本ニュータウン14号線 1972 4.8 4.0 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

246 原田東部支線1号橋 市道原田東部支線 1982 4.6 4.3 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

247 橋本ニュータウン15号線1号橋 市道橋本ニュータウン15号線 1992 4.5 7.9 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○
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248 古原橋 市道橋本駅前原田線 2004 3.6 3.7 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

249 山谷橋 市道橋本駅前原田線 2004 6.0 5.4 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

250 丸山墓地1号橋 市道丸山墓地線 1958 2.9 3.0 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○

251 原田北馬場1号橋 市道原田北馬場線 1989 4.0 5.2 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

252 吉原横断1号橋 市道吉原横断線 1987 3.5 4.0 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

253 不動橋 市道細川境原杉尾線 1931 8.0 4.6 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

254 寺前橋 市道細川境原杉尾線 1980 7.9 3.8 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

255 毘沙門橋 市道細川境原杉尾線 1980 7.5 3.6 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

256 大寺1号橋 市道下兵庫大寺線 2005 7.0 4.3 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

257 上兵庫橋 市道下兵庫大寺線 1980 4.0 3.8 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

258 向副横座1号橋 市道向副横座線 不明 4.2 2.2 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

259 清水土居橋1号橋 市道清水土居橋線 1982 4.3 3.1 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

260 馬場茂原2号橋 市道馬場茂原線 1985 3.7 3.1 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

261 又池橋 市道出塔菖蒲谷線 1981 5.2 3.5 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

262 御幸辻三石山1号橋 市道御幸辻三石山線 1981 4.5 7.3 H29 Ⅱ R4 Ⅰ ○

263 細川柱本3号橋 市道細川柱本線 1981 3.7 3.0 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

264 塩谷橋 市道細川柱本線 1981 5.8 3.0 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

265 金谷橋 市道細川柱本線 1981 6.0 3.0 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

266 井谷橋 市道細川柱本線 1981 3.5 2.6 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

267 山内平野1号橋 市道山内平野線 2002 4.5 2.7 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

268 山内平野2号橋 市道山内平野線 2002 4.9 2.7 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

269 山内平野3号橋 市道山内平野線 2002 3.4 3.1 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

270 行者彦谷1号橋 市道行者彦谷線 不明 4.7 2.3 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

271 行者彦谷2号橋 市道行者彦谷線 不明 5.5 2.4 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

272 行者彦谷3号橋 市道行者彦谷線 不明 5.5 2.6 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

273 行者彦谷4号橋 市道行者彦谷線 1968 6.0 2.9 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

274 行者彦谷5号橋 市道行者彦谷線 1968 3.5 2.8 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

275 行者彦谷6号橋 市道行者彦谷線 不明 3.1 2.2 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

276 行者彦谷7号橋 市道行者彦谷線 不明 5.1 1.8 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

277 行者彦谷8号橋 市道行者彦谷線 不明 3.6 2.0 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

278 行者彦谷9号橋 市道行者彦谷線 1980 8.2 1.8 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○

279 行者彦谷10号橋 市道行者彦谷線 不明 4.1 1.9 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

280 行者彦谷11号橋 市道行者彦谷線 不明 9.2 0.9 H30 Ⅰ R5 Ⅱ ○

281 彦谷北宿1号橋 市道彦谷北宿線 2002 5.7 3.6 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

282 彦谷北宿2号橋 市道彦谷北宿線 1980 5.8 3.4 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

283 彦谷北宿3号橋 市道彦谷北宿線 不明 13.2 0.6 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

284 倉谷橋 市道倉谷池東横座線 不明 9.7 2.3 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

285 中道山手1号橋 市道中道山手線 1980 3.0 3.2 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

286 向副橋 市道向副上田線 1968 6.2 4.0 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○

287 賢堂国城山1号橋 市道賢堂国城山線 1968 3.3 6.3 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

288 学文路山手1号橋 市道学文路山手線 1968 2.0 4.8 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

289 平和町1号橋 市道平和町線 1956 3.4 4.7 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

290 古佐田北馬場紀見1号橋 市道古佐田北馬場紀見線 1982 6.5 3.0 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

291 市脇1号橋 市道市脇嬉野線 1979 2.9 7.0 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

292 市脇2号橋 市道市脇嬉野線 不明 3.6 2.3 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

293 市脇3号橋 市道市脇嬉野線 1991 3.4 2.7 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

294 明光東家菖蒲谷1号橋 市道明光東家菖蒲谷線 1991 4.3 3.0 H30 Ⅲ R5 Ⅱ ○ R4修繕済

295 奥の谷橋 市道菖蒲谷奥の谷線 1987 7.7 4.1 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

296 北山橋 市道菖蒲谷奥の谷線 1987 2.2 2.7 H30 Ⅲ R5 Ⅰ ○ R4修繕済

297 山田山本1号橋 市道山田山本線 不明 4.8 2.5 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

298 平畑1号橋 市道平畑線 不明 3.6 2.2 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

299 奥山橋 市道奥山線 1957 7.2 3.0 H30 Ⅲ R5 Ⅱ ○ R4修繕済

300 奥山1号橋 市道奥山線 1957 7.8 3.1 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○

301 奥山2号橋 市道奥山線 1971 6.0 3.4 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

302 奥山3号橋 市道奥山線 1971 7.0 4.0 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

303 谷川1号橋 市道谷川線 1987 12.9 4.4 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

304 谷川2号橋 市道谷川線 1987 3.1 4.7 H30 Ⅲ R5 Ⅱ ○ R4修繕済

305 谷川3号橋 市道谷川線 1987 2.5 3.5 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

306 谷川4号橋 市道谷川線 1987 2.8 3.2 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

307 谷川5号橋 市道谷川線 1987 3.1 3.6 H28 Ⅲ R3 Ⅲ ○ R4修繕済

308 谷川6号橋 市道谷川線 1987 3.0 3.5 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

309 谷川7号橋 市道谷川線 1987 13.4 4.4 H29 Ⅱ R4 Ⅰ ○
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310 神子峠1号橋 市道神子峠線 1983 4.8 4.0 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

311 湯屋谷6号橋 市道湯屋谷線 不明 4.1 2.3 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

312 湯屋谷7号橋 市道湯屋谷線 不明 4.1 2.3 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

313 湯屋谷8号橋 市道湯屋谷線 不明 3.2 2.0 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

314 湯屋谷9号橋 市道湯屋谷線 不明 3.1 2.0 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

315 湯屋谷10号橋 市道湯屋谷線 不明 3.1 1.9 H28 Ⅲ R3 Ⅱ ○ H30年修繕済

316 芋谷1号橋 市道芋谷線 1987 5.1 3.0 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

317 芋谷2号橋 市道芋谷線 1987 4.2 3.0 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

318 芋谷3号橋 市道芋谷線 1987 8.4 2.5 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

319 芋谷4号橋 市道芋谷線 1980 6.1 3.4 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

320 杉尾区内2号橋 市道杉尾区内3号線 1980 7.0 2.9 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

321 杉尾区内3号橋 市道杉尾区内3号線 1980 6.6 3.0 H30 Ⅰ R5 Ⅱ ○

322 杉尾区内1号橋 市道杉尾区内4号線 不明 6.4 4.4 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

323 森垣内1号橋 市道森垣内1号線 不明 5.2 2.5 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

324 御幸辻橋谷1号橋 市道御幸辻橋谷線 1980 5.4 3.5 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

325 橋谷橋 市道御幸辻橋谷線 2017 11.9 4.6 H27 Ⅳ R3 Ⅰ ○ H29年架替え済

326 御幸辻橋谷2号橋 市道御幸辻橋谷線 1980 3.1 5.0 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

327 慶賀野柱本2号橋 市道慶賀野柱本線 1980 6.3 3.8 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

328 根古2号橋 市道根古線 1980 10.3 3.8 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○

329 根古3号橋 市道根古線 1980 5.2 3.0 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

330 根古4号橋 市道根古線 1980 7.0 5.0 H30 Ⅲ R5 Ⅱ ○ R4修繕済

331 根古5号橋 市道根古線 不明 2.7 3.0 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

332 沓掛橋 市道矢倉脇柱本線 1980 5.0 4.6 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

333 矢倉脇区内1号橋 市道矢倉脇区内線 1980 11.0 3.1 H29 Ⅲ R4 Ⅱ ○ R4修繕済

334 根古1号橋 市道矢倉脇区内１号線 1972 11.0 4.2 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

335 井谷1号橋 市道井谷線 不明 7.5 2.8 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

336 井谷2号橋 市道井谷線 不明 4.0 3.2 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

337 柱本2号1号橋 市道柱本2号線 1972 6.2 3.3 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

338 大津江1号橋 市道大津江線 1972 3.0 4.2 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

339 垣内橋 市道井上垣内線 1972 2.0 3.5 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

340 大迫1号橋 市道大迫線 不明 2.7 3.8 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

341 小田1号橋 市道小田線 不明 3.5 4.0 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

342 山内三本松1号橋 市道山内三本松線 不明 10.3 2.6 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

343 大池垂井1号橋 市道大池垂井線 不明 2.9 4.0 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

344 御旅相谷1号橋 市道御旅相谷線 1981 2.3 4.9 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

345 隅田恋野1号橋 市道隅田恋野線 1981 5.5 3.0 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

346 中下区内1号橋 市道中下区内1号線 1981 2.2 2.7 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

347 中下区内2号橋 市道中下区内5号線 1981 2.2 5.2 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

348 中下区内3号橋 市道中下区内5号線 1981 2.6 4.1 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

349 上兵庫墓地1号橋 市道上兵庫墓地線 不明 3.0 1.8 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

350 下兵庫河瀬1号橋 市道下兵庫河瀬線 不明 7.0 5.0 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

351 河瀬新畑2号橋 市道河瀬新畑支線 1981 2.7 7.0 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

352 隅田南部2号橋 市道隅田南部線 1960 2.3 3.2 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

353 去年川11号橋 市道去年川線 1960 6.3 4.3 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

354 去年川12号橋 市道去年川線 1960 3.9 4.1 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

355 東谷1号橋 市道東谷線 1960 5.9 4.7 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

356 東谷2号橋 市道東谷線 1960 5.9 5.1 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

357 東谷3号橋 市道東谷線 1960 5.7 3.5 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

358 東谷4号橋 市道東谷線 1960 5.2 4.8 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

359 東谷5号橋 市道東谷線 1960 6.1 3.5 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

360 東谷6号橋 市道東谷線 1960 7.0 4.8 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

361 南部垣内1号橋 市道南部垣内線 1960 6.3 4.0 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

362 中道東部1号橋 市道中道東部線 1971 3.8 2.9 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

363 鍛冶垣内1号橋 市道鍛冶垣内線 1971 5.5 3.5 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

364 川口橋 市道南宿線 1976 10.7 3.1 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

365 賢堂西垣内2号橋 市道賢堂西垣内線 不明 2.6 7.0 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

366 清水五軒畑1号橋 市道清水五軒畑線 1976 5.5 2.8 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

367 清水小学校1号橋 市道清水小学校線 1976 5.2 2.7 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

368 隠谷池橋 市道隠谷線 不明 4.9 2.9 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

369 蟹足鉢伏1号橋 市道蟹足鉢伏線 1976 5.0 5.3 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

370 蟹足鉢伏2号橋 市道蟹足鉢伏線 1976 4.8 4.4 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

371 南馬場西畑1号橋 市道南馬場西畑線 1976 5.1 3.6 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○
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372 谷端田宮1号橋 市道谷端田宮線 1976 2.6 4.8 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

373 宮谷橋 市道天神端場山線 1976 4.1 3.7 H30 Ⅰ R5 Ⅱ ○

374 茂原幡天神1号橋 市道学文路茂原線 不明 3.7 2.4 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

375 有岡幡天神1号橋 市道有岡幡天神線 1997 2.1 2.2 H30 Ⅲ R5 Ⅰ ○ R4修繕済

376 安田嶋1号橋 市道安田嶋1号線 1997 4.2 7.9 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

377 城山台838号橋 市道昭和池線 1981 3.0 6.0 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

378 城山台847号橋 市道城山台歩専1-9号線 1981 3.0 3.5 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

379 城山台857号橋 市道城山台歩専2-6号線 1980 2.2 3.1 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

380 城山台865号橋 市道城山台歩専2-11号線 1980 2.2 3.1 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

381 城山台866号橋 市道城山台歩専2-12号線 1980 2.2 3.1 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

382 城山台872号橋 市道城山台歩専3-3号線 1980 2.2 3.1 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

383 塚原橋 市道玉西塚原線 1972 6.1 4.7 H30 Ⅲ R5 Ⅰ ○ R4修繕済

384 慶賀野三石台2号橋 市道慶賀野三石台線 1982 2.8 6.7 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

385 渕の上橋 市道紀ノ川堤防沿線 1983 9.6 10.1 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

386 三石台1号橋 市道三石台1号線 1981 3.1 12.9 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

387 三石台2号橋 市道三石台4号線 1982 2.6 10.7 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

388 三石台5号橋 市道三石台301号線 1982 2.6 5.2 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

389 三石台7号橋 市道三石台歩専3-2号線 1982 2.6 3.6 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

390 柿の木坂1号橋 市道柿の木坂14号線 1986 7.1 4.9 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○

391 向副南馬場1号橋 市道向副南馬場線 1986 4.3 4.9 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

392 向副南馬場2号橋 市道向副南馬場線 1986 6.5 4.0 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

393 賢堂9号線1号橋 市道賢堂9号線 1989 2.9 6.5 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

394 さつき台1号橋 市道さつき台12号線 1996 10.3 5.0 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

395 笹尾川4号橋 市道柱本深山線 2000 6.9 5.2 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

396 横谷橋 市道御幸辻駅前線 1964 9.0 5.0 H30 Ⅰ R5 Ⅱ ○

397 池尻橋 市道高野口11号線 不明 2.9 6.0 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

398 出逢橋 市道高野口31号線 不明 6.1 4.8 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

399 東橋 市道高野口17号線 1969 2.5 4.9 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

400 東竹尾1号橋(無名橋第4号) 市道竹尾1号線 不明 4.6 3.0 H30 Ⅰ R5 Ⅱ ○

401 嵯峨谷中谷1号橋(無名橋第5号) 市道嵯峨谷4号線 不明 4.5 3.5 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○ R4修繕済

402 嵯峨谷西1号橋(無名橋第7号) 市道嵯峨谷8号線 不明 6.5 3.4 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

403 嵯峨谷西2号橋(無名橋第8号) 市道嵯峨谷9号線 不明 8.5 2.9 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

404 嵯峨谷西3号橋(無名橋第9号) 市道嵯峨谷10号線 不明 6.5 3.9 H30 Ⅰ R5 Ⅱ ○

405 嵯峨谷中谷2号橋(無名橋林道第5号) 市道嵯峨谷13号線 不明 6.7 4.9 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○

406 嵯峨谷3号橋(無名橋林道第7号) 市道嵯峨谷13号線 不明 7.0 2.3 H30 Ⅰ R5 Ⅱ ○

407 嵯峨谷5号橋(無名橋林道第9号) 市道嵯峨谷13号線 2000 10.1 6.7 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

408 上中嵯峨谷1号橋(無名橋第10号) 市道上中5号線 不明 8.1 3.0 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

409 田原河原谷1号橋(無名橋第11号) 市道田原2号線 不明 7.1 3.0 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

410 大野宮谷1号橋(無名橋第17号) 市道大野1号線 不明 5.0 4.2 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

411 大野這谷1号橋(無名橋第18号) 市道大野2号線 不明 11.0 5.0 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

412 大野這谷3号橋(無名橋第20号) 市道大野2号線 不明 4.4 2.6 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

413 大野宮谷2号橋(無名橋第21号) 市道大野3号線 不明 4.2 4.5 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

414 大野東谷6号橋(無名橋第26号) 市道大野38号線 不明 7.4 4.6 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

415 大野東谷7号線(無名橋第27号) 市道大野38号線 2000 4.4 2.9 H30 Ⅲ R5 Ⅰ ○ R4修繕済

416 大野東谷8号線(無名橋第28号) 市道大野38号線 不明 3.6 3.1 H30 Ⅲ R5 Ⅰ ○ R4修繕済

417 大野東谷9号橋(無名橋第41号) 市道大野38号線 2000 2.1 3.3 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

418 盲谷橋 市道名倉6号線 1931 4.0 2.2 H30 Ⅱ R5 Ⅱ ○

419 伏原1号橋(無名橋第34号) 市道伏原10号線 不明 2.8 3.1 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○

420 410号橋 市道伏原12号線 不明 3.0 2.7 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

421 大萩橋 市道胡麻生大萩線 1980 23.0 11.2 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

422 矢倉橋 市道矢倉脇区内線 1980 16.3 3.7 H29 Ⅲ R4 Ⅱ ○ R4修繕済

423 西又橋 市道御幸辻吉原線 1979 30.0 9.0 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○

424 嵯峨谷2号橋(無名橋林道第6号) 市道嵯峨谷13号線 不明 20.1 4.5 H29 Ⅲ R4 Ⅱ ○ R4修繕済

425 嵯峨谷4号橋(無名橋林道第8号) 市道嵯峨谷13号線 不明 30.3 4.2 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

426 上の池側道橋 市道北馬場北側道線 2006 30.0 5.9 H27 Ⅰ R2 Ⅱ ○

427 皿池側道橋 市道南側道下兵庫河瀬線 2002 74.0 7.5 H27 Ⅱ R2 Ⅱ ○

428 仲田池側道橋 市道南側道野柏原線 不明 56.0 9.7 H27 Ⅰ R2 Ⅰ ○

429 みゆき台2号橋 市道菖蒲谷線 2004 99.2 13.5 H28 Ⅰ R3 Ⅰ ○

430 新伊関1号橋 伊関線 2002 14.9 5.2 H28 Ⅰ R3 Ⅱ ○

431 新玉川橋 市道南宿線 2012 49.0 6.2 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

432 高橋川2号橋 市道南側道中島1号線 2014 23.0 7.7 H29 Ⅰ R4 Ⅰ ○

433 城山台1号歩道橋 市道橋本市管理歩道専用道路 不明 34.4 2.5 H28 Ⅱ R3 Ⅱ ○
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434 応其雨天樋橋 市道伏原田原線 2015 9.2 11.4 H30 Ⅰ R5 Ⅰ ○

435 小原田普賢寺跨道橋 市道御幸辻吉原線 不明 7.5 14.0 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

436 中山橋 市道さつき台35号線 1997 7.2 4.0 H29 Ⅱ R4 Ⅱ ○

437 慶賀野橋谷橋(城山橋) 市道慶賀野橋谷線 不明 12.2 6.0 H30 Ⅲ R5 Ⅰ ○ R4修繕済

438 森橋 平野中央線 不明 5.2 3.8 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○

439 真土畑田1号橋 真土畑田線 不明 13.7 4.1 H28 Ⅲ R3 Ⅱ ○ R4修繕済

440 原郷橋 細川平野線 不明 9.6 11.6 H30 Ⅱ R5 Ⅰ ○

441 幡天神線 フルーツライン1号線 2011 153.0 7.2 R3 Ⅱ ○ R2市道認定

442 有岡線 フルーツライン1号線 2007 88.0 7.2 R3 Ⅱ ○ R2市道認定

443 水木谷橋 フルーツライン1号線 1997 74.0 8.2 R3 Ⅱ ○ R2市道認定

444 更生橋 慶賀野御幸辻線 不明 5.5 10.8 ○ R4市道認定

445 辻原橋 御幸辻小原田幹線 1963 17.3 11.0 ○ R4市道認定

446 慶賀野城山橋 慶賀野御幸辻線 1965 14.7 12.1 R5 Ⅱ ○ R4市道認定

：委託点検

：直営点検

Ⅰ

（23）跨線部含む

合　計 446

令和9年度 89

令和10年度 170

令和7年度 17

令和8年度 170

三巡目点検結果

点検年度 点検橋数
判定結果の区分

Ⅲ ⅣⅡ

定期点検



2024.12月

修繕

詳細 架替

設計 工事

（ｍ） （ｍ） 年度 年度 (千円） (千円）

1 無名橋第31号 市道名古曽15号線 1984 12.5 2.1 H29 Ⅲ R4 Ⅲ R5 R8～9 14,000 下部工補修 60,000

6 河瀬陸橋 市道河瀬陸橋線 不明 14.7 1.7 H29 Ⅳ R1 R2～R4 10,198 R2年撤去R2～4年新設 190,051

12 古妻跨線橋 市道古妻線 1956 9.4 4.1 H30 Ⅲ R5 R7～8 6,069 主桁・支承補修 65,000

15 南海跨線橋 市道御幸辻吉原線 1985 116.8 8.5 H30 Ⅲ R5 Ⅲ R5 R7～8 11,183 防護柵補修 97,000

26 橋谷大橋 市道慶賀野垂井線 1983 474.1 19.0 H27 Ⅲ R2 Ⅲ R2 R4 20,350 主桁補修・伸縮装置 216,596

27 三石台3号橋 市道三石台4号線 1983 21.7 9.9 H28 Ⅱ R3 Ⅲ R4 R4 - 地覆補修 352

30 岩倉大橋 市道慶賀野垂井線 2001 150.0 23.1 H27 Ⅲ R2 Ⅲ R3 R3～R4 16,028 主桁補修 160,297

33 細川橋 市道慶賀野垂井線 1988 205.0 19.1 H27 Ⅲ R2 Ⅲ R2 R3～R4 9,471 支承・主桁補修 73,876

35 21号橋 市道城山台1号線 1981 28.2 16.3 H28 Ⅰ R3 Ⅲ R5 R6 5,207 主桁・床版補修 18,513

39 城山台5号歩道橋 市道城山台歩専1-2号線 1980 29.5 2.0 H28 Ⅲ R3 Ⅲ R4 R4 - 地覆補修 101

42 慶賀野歩道橋 市道三石台歩専1-1号線 1980 23.7 2.4 H28 Ⅲ R3 Ⅲ R3 R5 5,907 横桁・床版補修 28,614

45 学文路2号跨道橋 市道学文路幡天神線 1997 26.0 5.0 H28 Ⅰ R3 Ⅲ R4 R4 - 高欄補修 645

66 嬉野橋 市道野嬉野線 2004 12.3 3.4 H28 Ⅲ R3 Ⅲ R4 R4 - 主桁・床版補修 501

79 北ノ木橋 市道（菖蒲谷）奥の谷線 1987 13.8 4.8 H28 Ⅲ R3 Ⅲ R4 R4 - 支承・床版補修 150

84 上手1号橋 市道上手線 不明 7.6 2.2 H30 Ⅲ R3 3 - 主桁・下部工補修 123

87 湯屋谷3号橋 市道湯屋谷線 不明 4.0 2.3 H28 Ⅱ H29 H29 - 下部工補修 400

99 落合川橋 市道平野大和6号線 不明 7.1 3.0 H30 Ⅲ R4 R4 - 主桁・支承補修 105

111 下兵庫河瀬2号橋 市道下兵庫河瀬線 1981 13.1 4.2 H29 Ⅲ R4 Ⅱ R4 R4 - 主桁・支承補修 209

116 釜谷橋 市道隅田南部線 1960 4.0 4.0 H28 Ⅱ R3 Ⅲ R4 R4 - 防護柵・下部工補修 154

119 去年川1号橋 市道去年川線 1960 9.2 3.4 H30 Ⅲ R4 R4 - 主桁・舗装補修 105

120 去年川2号橋 市道去年川線 1960 9.6 4.5 H30 Ⅲ R4 R4 - 主桁・床版補修 105

121 去年川3号橋 市道去年川線 1960 7.1 3.4 H30 Ⅲ R4 R4 - 主桁・下部工補修 300

141 菖蒲谷1号橋 市道山田菖蒲谷線 2005 9.3 7.6 H28 Ⅲ R3 Ⅲ R4 R4 - 主桁・床版補修 752

182 宮川橋 市道原田幹線 1981 22.6 10.6 H28 Ⅱ R3 Ⅲ R4 R4 - 支承補修 594

197 須河北部垣内1号橋 市道須河北部垣内線 1971 15.3 4.7 H28 Ⅲ R3 Ⅲ R4 R4 - 支承・床版補修 501

198 玉川橋 市道南宿線 不明 30.1 2.3 H29 Ⅲ R4 Ⅲ 廃止も含め検討 通行止措置

207 山田川橋 市道紀ノ川堤防沿線 1990 136.6 9.6 H27 Ⅲ R2 Ⅲ R1 R2～R3 7,519 床版・横桁補修 59,453

214 菖蒲谷2号橋 市道御幸辻吉原線 1979 44.9 8.8 H28 Ⅲ R3 Ⅲ R4 R4 - 支承・主桁補修 662

222 西川橋 市道高野口北部連絡線 1974 30.8 10.0 H28 Ⅲ R3 Ⅲ R4 R4 - 支承・下部工補修 381

223 田原1号橋(無名橋第39号) 市道高野口北部連絡線 2000 25.0 9.2 H29 Ⅲ R4 Ⅱ R4 R4 - 主桁・横桁補修 250

294 明光東家菖蒲谷1号橋 市道明光東家菖蒲谷線 1991 4.3 3.0 H30 Ⅲ R4 R4 - 床版補修 151

296 北山橋 市道菖蒲谷奥の谷線 1987 2.2 2.7 H30 Ⅲ R4 R4 - 床版補修 102

299 奥山橋 市道奥山線 1957 7.2 3.0 H30 Ⅲ R4 R4 - 主桁・支承補修 351

304 谷川2号橋 市道谷川線 1987 3.1 4.7 H30 Ⅲ R4 R4 - 主桁・下部工補修 138

307 谷川5号橋 市道谷川線 1987 3.1 3.6 H28 Ⅲ R3 Ⅲ R4 R4 - 主桁補修 138

315 湯屋谷10号橋 市道湯屋谷線 不明 3.1 1.9 H28 Ⅲ H30 H30 - 下部工補修 300

325 橋谷橋 市道御幸辻橋谷線 2017 11.9 4.6 H27 Ⅳ H28 H29 5,036 H29年架け替え済 38,779

330 根古4号橋 市道根古線 1980 7.0 5.0 H30 Ⅲ R4 R4 - 主桁・床版補修 463

333 矢倉脇区内1号橋 市道矢倉脇区内線 1980 11.0 3.1 H29 Ⅲ R4 Ⅱ R4 R4 - 主桁・床版補修 374

375 有岡幡天神1号橋 市道有岡幡天神線 1997 2.1 2.2 H30 Ⅲ R4 R4 - 下部工・路面補修 623

383 塚原橋 市道玉西塚原線 1972 6.1 4.7 H30 Ⅲ R4 R4 - 主桁補修 478

401 嵯峨谷中谷1号橋(無名橋第6号) 市道嵯峨谷4号線 不明 3.8 1.5 H30 Ⅱ R4 R4 - 主桁・床版補修 634

415 大野東谷7号線(無名橋第27号) 市道大野38号線 2000 4.4 2.9 H30 Ⅲ R4 R4 - 下部工補修 176

316 大野東谷8号線(無名橋第28号) 市道大野38号線 不明 3.6 3.1 H30 Ⅲ R4 R4 - 下部工補修 176

422 矢倉橋 市道矢倉脇区内線 1980 16.3 3.7 H29 Ⅲ R4 Ⅱ R4 R4 - 主桁・支承補修 278

424 嵯峨谷2号橋(無名橋林道第6号) 市道嵯峨谷13号線 不明 20.1 4.5 H29 Ⅲ R4 R4 - 支承・横桁補修 154

437 慶賀野橋谷橋(城山橋) 市道慶賀野橋谷線 不明 12.2 6.0 H30 Ⅲ R4 R4 - 主桁補修 349

439 真土畑田1号橋 真土畑田線 不明 13.7 4.1 H28 Ⅲ R3 Ⅱ R4 R4 - 主桁補修 160
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