

(仮称)紀見こども園整備計画について

健康福祉部こども課

1. 計画の趣旨

公立園の幼児教育・保育サービスの量の確保と質を継承し、施設の老朽化と利用園児数の減少等に対応するため、紀見保育園、紀見幼稚園、境原幼稚園及び柱本幼稚園の北部4園を統廃合し、令和7年度に公設公営の幼保連携型認定こども園を新規開園します。

2. 施設概要

- (1) 施設類型 : 幼保連携型認定こども園
- (2) 計画地 : 橋本市紀見ヶ丘1丁目(現柱本幼稚園用地)
- (3) 定員 : 63名(保育園児54名、幼稚園児9名)
- (4) 受入児童 : 0歳児～5歳児
- (5) 運営方式 : 公設公営


3. 経過

既存の保育園・幼稚園用地を基本として、園舎、園庭、駐車場の配置や周辺道路などの環境を考慮し、現在の柱本幼稚園用地を本計画地に選定しました。

令和4年6月議会定例会において、柱本幼稚園舎の解体工事や仮称紀見こども園新築工事に係る設計等、整備計画を進めるための予算が審議・可決されました。これをもって本年度で柱本幼稚園を閉園し、令和5年度で解体工事、令和6年度に新築工事をを行い、令和7年4月の開園を目指して、全体計画を進めることとなります。

4. 主なスケジュール

- 令和4年度 柱本幼稚園 閉園(解体設計)
- 令和5年度 柱本幼稚園舎解体工事、(仮称)紀見こども園新築設計
- 令和6年度 (仮称)紀見こども園新築工事(紀見保育園、紀見幼稚園、境原幼稚園 閉園)
- 令和7年度 (仮称)紀見こども園 新規開園



(仮称) 紀見こども園整備計画地 位置図

